




COMUNE DI DERUTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA
LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRAZ. RIPABIANCA



AREA PROGETTO ASSOCIATI

PERUGIA * Via della Gabbia 7 * Tel 075 5731708 - 075 5736689

Progetto N.

17327

Maggio 2017

Progetto	Bonifica dissesto
Fase Progettuale	PROGETTO ESECUTIVO
Committente	Comune di Deruta
Localizzazione	Via Casalina - Ripabianca
Professionista incaricato	ING. MARCO BALDUCCI ING. ROBERTO REGNI
Collaboratori	ING. LUCA SPACCINO
Geologia	DOTT. GEOL. GIORGIO CERQUIGLINI

rev.	data	aggiornamento	redatto	verificato	approvato
00	Marzo 2018	Emissione	Sensi	Balducci	Balducci

ATTO DI SOTTOMISSIONE DI VARIANTE

scala

--

tav.

ADSV

REGIONE UMBRIA
PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNE DI DERUTA

LAVORI: Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca.
CUP B57H16000380002 - CIG: 716802160D

COMMITTENTE: Comune di Deruta

RUP: Geom. Marco Ricciarelli

IMPRESA: ANTONINI S.r.l., Via S. Lucia n. 55/A - 06083 BASTIA UMBRA - P.IVA 0216867054

AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 381 del 26/09/2017

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 67.259,22 compresi: € 7.062,41 per oneri/costi della sicurezza e € 26.278,34 per costi della manodopera.

CONTRATTO: Stipulato il 19.01.2018 al rep. n. 2583

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Marco Balducci

CSE: Dott. Ing. Marco Balducci

Premesso che:

- Il progetto del 1° stralcio funzionale, a partire dai risultati della campagna di indagini svolta e considerando l'entità delle risorse finanziarie disponibili nell'immediato, prevedeva la realizzazione delle opere strettamente necessarie per la messa in sicurezza del tratto di strada comunale che, sulla base dei sopralluoghi effettuati, risultava già interessata da fenomeni di dissesto e da le-

sioni diffuse sulla porzione di valle della pavimentazione stradale, rimandando ad ulteriori stralci funzionali le opere necessarie per la stabilizzazione del restante tracciato;

- L'estensione del dissesto, maggiore di quanto consolidato nel 1° stralcio, e le evidenze morfologiche relative all'aggravamento dello stato di dissesto, che si sono manifestate nel tempo intercorso tra la consegna del progetto di 1° stralcio e l'effettivo inizio dei lavori, sono tali da richiedere la realizzazione di interventi analoghi a quelli già realizzati, estesi su un tratto di viabilità maggiore rispetto a quello originario.
- per quanto sopra è stata ravvisata l'esigenza di una perizia di variante ai sensi dall'art.106 del DLgs 50/2016;

tutto ciò premesso:

l'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei** del mese di **marzo**, con il presente atto si conviene quanto segue :

ART. 1 - il progettista, su richiesta del RUP, ha emesso la Perizia per variante n. 1

composta dagli elaborati di cui al seguente elenco:

- RTGV - Relazione tecnica giustificativa di variante
- GIN01/04 –Stato di Progetto: Planimetria generale con individuazione degli interventi e particolari costruttivi
- GEOL - Relazione geologica integrativa
- EPU - Elenco Prezzi Unitari
- PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- CME - Computo metrico estimativo di variante

- QRV - Quadro di raffronto di variante
- QEV - Quadro economico di variante
- FO - Fascicolo dell'opera
- PPEV - Piano Particellare di Variante
- VCNP - Verbale di Concordamento nuovi prezzi

ART. 2 - il Sig. Leonardo Antonini - Legale Rappresentante dell'impresa Antonini S.r.l. con sede in Via S. Lucia n. 55/A - 06083 BASTIA UMBRA - P.IVA 0216867054, esecutrice dei lavori de quo, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante emessa dal progettista, Ing. Marco Balducci, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto del 19.01.2018 e quindi, per i maggiori lavori accetta gli stessi prezzi con tale contratto già stabiliti mentre per i lavori nuovi accetta le condizioni economiche, che si intendono soggette, anch'esse, al ribasso d'aggiudicazione (49,55%).

ART. 3

L'importo dei lavori al netto del ribasso del presente atto risulta pari a € 96.853,65 (euro novantaseimilaottococinquante/65) come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia al netto del ribasso	€	96.853,65
A dedurre importo contratto principale al netto	€	67.259,22
Restano al netto	€	29.594,43

da intendersi, a tutti gli effetti, quale importo suppletivo del presente atto di sotto-missione al netto del ribasso offerto.

ART.4

Per effetto delle modifiche di cui alla variante n. 1, gli importi delle categorie di lavorazioni omogenee, di cui all'art. 5 del capitolo speciale d'appalto, sono indicati nelle seguente tabella

n.	Descrizione delle categorie di lavorazioni omogenee	Importo Lavori al netto del ribasso	Incidenza %
1	Opere di Realizzazione paratia di micropali	81.629,96	84,282
2	Opere di smaltimento acque meteoriche	5.565,74	5,747
3	Opere di sistemazione strada	5.530,95	5,710
4	Oneri per l'esecuzione dei Piani della Sicurezza	4.127,00	4,261
	TOTALE	96.853,65	100,00

ART. 5

Per l'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori prevede un incremento di 30gg naturali e consecutivi.

ART. 6

La variante in tema introduce nuove lavorazioni, ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

ART. 7

L'Appaltatore accetta senza alcuna eccezione di sorta le variazioni tutte apportate al progetto esecutivo secondo quanto previsto nella presente perizia di variante allegata al presente verbale e si impegna ad eseguire i lavori variativi contemplati nel

progetto esecutivo agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del 19 gennaio 2018 registrato al n. 2583 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi adottati dal Prezzario Umbria ed. 2016 (*Fornitura e posa in opera: nuovi pozzetti in muratura di mattoni o in cemento armato di dimensioni 60x60 prezzo 121,00€/cad; nuovi pozzetti in muratura di mattoni o in cemento armato di dimensioni 80x80 prezzo 151,00€/cad tubazione in polietilene ad alta densità liscio con giunti saldati tipo Polier prezzo 124,00 €/ml; taglio a sezione obbligata su murature in pietrame prezzo 682,00 €/mc*), per i lavori a misura, secondo il nuovo importo complessivo a misura di € 144.269,77 rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

ART. 8

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'APPALTATORE

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Marco Ricciarelli