



# COMUNE DI DERUTA

## PROVINCIA DI PERUGIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE nr. 121 Del 06-04-2018**

**OGGETTO:** Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. OPCM 3609/2007. Ordinanza Commissario delegato 64/2007. OCDPC 89/2013. DGR n. 1341 del 21/11/2016 "Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti". Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca. Approvazione perizia di variante in corso d'opera.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### **RICHIAMATI:**

- Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22 maggio 2008;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- Il decreto sindacale n. 19 del 17/10/2017, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000.
- **CUP** B57H16000380002
- **CIG** 716802160D
- **CIG Variante** 7443202499

#### **PREMESSO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca", redatto nel mese di maggio 2017 dall'ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00, di cui € € 100.572,60 per lavori a base d'asta;

- in esecuzione delle Determinazioni del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 381 del 26/09/2017 e n. 405 Del 06/10/2017, con contratto di appalto stipulato in data il 19/01/2018 rep. 2583, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla ditta ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541, per un importo complessivo contrattuale di € 67.259,22 (al netto del ribasso d'asta del 49,550%) compresi oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA al 10%;
- con la suddetta Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 405 del 06/10/2017 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "ANTONINI S.R.L." :

**A. LAVORI:**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 67.231,85	
- ribasso del 49,55%	€ 33.313,38	
- costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 26.278,34	
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 3.333,41	
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso	<u>€ 3.729,00</u>	
	▪ Totale lavori a base d'asta	€ 67.259,22 € 67.259,22

**B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA sui lavori 10%	€ 6.725,92	
- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili	€ 2.141,91	
- spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 1.000,00	
- rilievi, accertamenti, indagini e prove, compresa IVA 22% (indagini geognostiche, indagini sismiche e prove penetrometriche)	€ 3.615,35	
- spese tecniche per relazione geologica	€ 1.200,00	
- spese tecniche per progettazione; direzione lavori; coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; contabilità dei lavori; certificato di regolare esecuzione	€ 18.444,52	
- spese per collaudo statico	€ 3.217,50	
- inarcassa o INPS 4% su spese tecniche	€ 914,48	
- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22%	€ 5.230,83	
- spese gara (contributo AVCP)	€ 30,00	
- incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016)	€ 1.005,73	
- imprevisti	€ 2.106,41	
- IVA su imprevisti	€ 463,41	
- economie derivanti dal ribasso d'asta	<u>€ 36.644,72</u>	
	▪ Totale Somme a disposizione	€ 82.740,78 € 82.740,78

**□ IMPORTO TOTALE € 150.000,00**

- Con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6417 del 26/6/2017 è stato concesso al Comune di Deruta il contributo definitivo di euro 150.000,00 per l'attuazione dell'intervento di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo Via Casalina – Ripabianca in frazione Casalina;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 93 del 14/03/2017 è stato assunto l'impegno di spesa n. 45/2017 pari ad € 150.000,00, relativo all'intervento in argomento

come di seguito indicato nella tabella sottostante, e in esecuzione della DGC n. 140/2016 è stata accertata la corrispondente entrata sul capitolo 4300 (accertamento n.4/2017):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario
2017	3399	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2017	150.000,00	SOGGETTO MANCANTE/NUOVO, cod.fisc. /p.i.

- Con verbale di consegna del 10/01/2018 veniva autorizzato l'inizio ai suddetti lavori dall'Impresa ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A i lavori sono stati consegnati alla ditta ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A;

ATTESO che la D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 di approvazione del Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti" in argomento, al punto 7. Del dispositivo, dichiara ammissibili, entro i limiti del contributo concesso, le varianti in corso d'opera disposte dai soggetti attuatori in base alle vigenti normative in materia di LL.PP. (D.Lgs. 50/2016);

RILEVATO che nel verbale di sopralluogo redatto in data 15/01/2018 in fase di effettivo inizio dei lavori, si è preso atto dell'aggravamento dello stato del dissesto nella porzione di monte della strada rispetto alla consegna del progetto di 1° stralcio, redatto sulla scorta delle risorse finanziarie disponibili nell'immediato e rimandando ad ulteriori stralci funzionali le opere necessarie di stabilizzazione del restante tracciato, il RUP ha disposto al D.L. di valutare nei limiti del ribassi d'asta l'estensione dell'intervento a monte della strada;

ATTESO che per quanto in ultimo l'Ing. Balducci Marco in qualità di Direttore dei Lavori, ha redatto una perizia di variate in corso d'opera ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, con verbale di concordamento nuovi prezzi riguardante categorie di lavori non previste nel contratto principale e relativo atto di sottomissione,

VISTO il progetto di variante dei lavori di che trattasi rimesso dall'Ing. Balducci Marco in data 04/04/2018 protocollo n. 4759, costituito dai seguenti elaborati:

- 17327RTGV-PV00 Relazione tecnica giustificativa di variante
- 17327GEOL-PV01 Relazione geologica integrativa
- 17327EPU--PV01 Elenco dei prezzi unitari ed analisi
- 17327CME--PV01 Computo metrico estimativo di variante
- 17327PSC--PV01 Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 17327QEV--PV00 Quadro economico di variante
- 17327QRV--PV00 Quadro di raffronto di variante
- 17327FO---PV00 Fascicolo dell'opera
- 17327PPE--PV01 Piano Particellare di Variante
- 17327DST--PV00 Distinta Spese Tecniche
- 17327ADSV-PV00 Atto di sottomissione di variante
- 17327VCNP-PV00 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 17327GIN01PV01 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale con individuazione

## Degli interventi

- 17327GIN04PV00 STATO DI PROGETTO: Particolari costruttivi

VISTO la documentazione tecnica redatta dall'Ing. Balducci Marco, con la quale il Direttore dei lavori illustra le varianti tecniche da apportare ai lavori, nonché le motivazioni e le cause per cui si rende necessaria, quantificato in € 29.594,43 l'importo dei maggiori e nuovi lavori al netto del ribasso d'asta del 49,55%, oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 10%, per effetto dei quali il quadro economico risulta come di seguito modificato:

### A. LAVORI:

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 95.693,48
- ribasso del 49,55% € 47.416,12
- costo della manodopera non soggetto a ribasso € 39.748,14
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 4.701,15
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso € 4.124,00
- Totale lavori a base d'asta € 96.853,65 € 96.853,65

### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- IVA sui lavori 10% € 9.685,37
- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili € 2.141,91
- spese tecniche per frazionamenti,  
oneri previdenziali ed IVA compresi € 1.000,00
- rilievi, accertamenti, indagini e prove,  
compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  
indagini sismiche e prove penetrometriche) € 3.615,35
- spese tecniche per relazione geologica € 1.200,00
- spese tecniche per relazione geologica integrativa (variante) € 300,00
- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;  
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di  
esecuzione; contabilità dei lavori; certificato  
di regolare esecuzione € 18.444,52
- spese tecniche di variante € 5.992,50
- spese per collaudo statico € 1.600,00
- inarcassa o INPS 4% su spese tecniche € 1.101,48
- I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22% € 6.300,47
- spese gara (contributo AVCP) € 30,00
- incentivi funzione tecniche ai dipendenti  
(Art. 113, D. Lgs 50/2016) € 700,00
- imprevisti e spese rimborso forfettario per  
deposito progetto € 848,15
- IVA su imprevisti € 186,60
- Totale Somme a disposizione € 53.146,35 € 53.146,35
- **IMPORTO TOTALE € 150.000,00**

ATTESO che l'approvazione della presente variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, in quanto alla spesa necessaria per gli oneri dovuti dalla variante in argomento si farà fronte

con le economie derivanti dal ribasso d'asta, rimanendo l'importo totale dell'intervento entro i limiti del contributo regionale concesso;

PRESO ATTO della relazione tecnica redatta in data 06/04/2018 dal Geom. Ricciarelli Marco in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con la quale si autorizza ed esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante in argomento e contestualmente si prende atto e accerta quanto segue:

- delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della variante in argomento, in merito alle varianti tecniche da apportare ai lavori, come meglio specificate nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante in corso d'opera;
- la variante proposta rientra nei casi previsti dall'art.106 comma 1 lettera c) del DLgs 50/2016, in quanto la necessità di modifica del progetto esecutivo è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e la stessa non altera la natura generale del contratto;
- le variazioni si rendono necessarie per cause non imputabili alla stazione appaltante in quanto, per i motivi in premessa specificati, i nuovi e maggiori lavori da eseguire non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;
- ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i lavori di variante in esame possono essere affidati alla ditta aggiudicataria dei lavori costituenti il contratto principale, considerando altresì che ai sensi del comma 7 del citato D.Lgs. 50/2016 l'importo stimato non supera il 50% del dell'importo del contratto iniziale;
- la variante comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori pari ad € 29.594,43 al netto del ribasso d'asta del 49,55%, oltre IVA;
- nella redazione della presente perizia di variante, per l'esecuzione dei nuovi lavori non previsti a contratto, sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi ai quali verrà applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta in fase di gara, e per il quale è stato sottoscritto in data 26/03/2018 tra l'impresa e il Direttore dei Lavori il Verbale di concordamento nuovi prezzi
- l'Impresa appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei predetti lavori di perizia giusto Atto di sottomissione debitamente e congiuntamente sottoscritto in data 26/03/2018, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori di variante agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al contratto principale;
- il direttore dei lavori ha valutato, in merito al tempo di ultimazione contrattuale, un incremento di 30 gg per le maggiori lavorazioni previste;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca", redatta dall'Ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comportante maggiori lavori per un importo di € 29.594,43 al netto del ribasso d'asta del 49,55% offerto in sede di gara, oneri e costi per la sicurezza compresi, oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti, costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A, per l'importo di € 29.594,43 al netto del ribasso d'asta del 49,55%, oneri per la sicurezza compresi oltre IVA al 10%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in variante secondo la relativa perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto del 19/01/2018 Rep. 2583;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2017;  
VISTO il DPR 207/2010;  
Tutto ciò premesso,

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca", redatta dall'Ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comportante maggiori lavori per un importo di € 29.594,43 al netto del ribasso d'asta del 49,55% offerto in sede di gara oltre IVA come per legge, costituita dai seguenti elaborati:
  - 17327RTGV-PV00 Relazione tecnica giustificativa di variante
  - 17327GEOL-PV01 Relazione geologica integrativa
  - 17327EPU--PV01 Elenco dei prezzi unitari ed analisi
  - 17327CME--PV01 Computo metrico estimativo di variante
  - 17327PSC--PV01 Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento
  - 17327QEV--PV00 Quadro economico di variante
  - 17327QRV--PV00 Quadro di raffronto di variante
  - 17327FO---PV00 Fascicolo dell'opera
  - 17327PPE--PV01 Piano Particellare di Variante
  - 17327DST--PV00 Distinta Spese Tecniche
  - 17327ADSV-PV00 Atto di sottomissione di variante
  - 17327VCNP-PV00 Verbale di concordamento nuovi prezzi
  - 17327GIN01PV01 STATO DI PROGETTO: Planimetria generale con individuazione  
Degli interventi
  - 17327GIN04PV00 STATO DI PROGETTO: Particolari costruttivi
2. di approvare il seguente nuovo quadro economico derivante dall'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera, comportante una spesa complessiva di € 150.000,00:

### **A. LAVORI:**

- importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 95.693,48
- ribasso del 49,55% € 47.416,12
- costo della manodopera non soggetto a ribasso € 39.748,14
- oneri della sicurezza non soggetto a ribasso € 4.701,15
- costi per la sicurezza non soggetto a ribasso € 4.124,00
- Totale lavori a base d'asta € 96.853,65 € 96.853,65

### **B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

- IVA sui lavori 10% € 9.685,37
- acquisizione aree private e spese per rogiti notarili € 2.141,91
- spese tecniche per frazionamenti,  
oneri previdenziali ed IVA compresi € 1.000,00
- rilievi, accertamenti, indagini e prove,  
compresa IVA 22% (indagini geognostiche,  
indagini sismiche e prove penetrometriche) € 3.615,35
- spese tecniche per relazione geologica € 1.200,00
- spese tecniche per relazione geologica integrativa (variante) € 300,00
- spese tecniche per progettazione; direzione lavori;

- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; contabilità dei lavori; certificato di regolare esecuzione € 18.444,52
- spese tecniche di variante € 5.992,50
  - spese per collaudo statico € 1.600,00
  - inarcassa o INPS 4% su spese tecniche € 1.101,48
  - I.V.A. su spese tecniche e oneri previdenziali 22% € 6.300,47
  - spese gara (contributo AVCP) € 30,00
  - incentivi funzione tecniche ai dipendenti (Art. 113, D. Lgs 50/2016) € 700,00
  - imprevisti e spese rimborso forfettario per deposito progetto € 848,15
  - IVA su imprevisti € 186,60
- Totale Somme a disposizione € 53.146,35 € 53.146,35
- **IMPORTO TOTALE € 150.000,00**

3. di dare atto che l'approvazione della presente perizia di variante non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, in quanto alla spesa necessaria per gli oneri dovuti dalla variante in argomento si farà fronte con le economie derivanti dal ribasso d'asta, rimanendo l'importo totale dell'intervento entro i limiti del contributo regionale concesso;
4. di approvare l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, debitamente sottoscritti, che costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e l'impresa appaltatrice, con il quale i maggiori lavori sono stati affidati all'Impresa ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A, per l'importo di € 29.594,43 al netto del ribasso d'asta del 49,55%, oltre IVA al 10%, in forza del quale l'impresa stessa dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in variante secondo la relativa perizia, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto del 19/01/2018 Rep. 2583
5. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento pari € 150.000,00 è finanziata con contributo regionale concesso con determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 6417 del 26/6/2017, nell'ambito del **Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti"** ;
6. di impegnare la somma complessiva di € 32.553,87 per i nuovi e maggiori lavori di cui alla variante in argomento in favore dell'Impresa ANTONINI S.R.L., come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. principale 45/2017 assunto con determinazione n. 93 del 14/03/2017) CUP B57H16000380002 – CIG lavori variante: 7443202499:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	3399	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2018	32.553,87	ANTONINI S.R.L., con sede legale in Bastia Umbra (PG) CAP 06083- VIA SANTA LUCIA n. 55/A – P.IVA: 02168670541	12/2018

7. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 7.603,28, relativa alle spese tecniche per redazione della perizia di variante in argomento in favore dell'ing. Marco Balducci dello studio AREA

PROGETTO ASSOCIATI, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. principale 45/2017 assunto con determinazione n. 93 del 14/03/2017) (CIG: ZEF1D23053):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	3399	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2017	7.603,28	ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO ASSOCIATI	12/2018

- 8.** di impegnare la spesa complessiva pari ad € 380,64, relativa alle spese tecniche per relazione geologica integrativa in favore del Dr. geol. Cerquiglini Giorgio, c.f. CRQGRG59S30E229O, iscritto all'Albo dei Geologi della Provincia di Perugia al n.108 dal 28/06/1990, con recapito in Via Roberta, 2 06132 San Martino in Campo (PG), come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. principale 45/2017 assunto con determinazione n. 93 del 14/03/2017) CIG: ZC01D43DEF:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2018	3399	780	C.D.C. 780 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2017	380,64	Dr. geol. Cerquiglini Giorgio, c.f. CRQGRG59S30E229O	12/2018

- 9.** Di trasmettere, in adempimento al punto 7. del dispositivo della D.G.R. n. 1341 del 21/11/2016 di approvazione del Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti", la presente determinazione alla Regione Umbria per quanto di propria competenza;
- 10.** di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 11.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L'Istruttore: Ricciarelli Marco



---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

***OGGETTO: Eventi meteorologici avversi del novembre 2005. OPCM 3609/2007. Ordinanza Commissario delegato 64/2007. OCDPC 89/2013. DGR n. 1341 del 21/11/2016 "Terzo Piano di intervento "Frane/Dissesti". Lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina Ripabianca in frazione Casalina e Ripabianca. Approvazione perizia di variante in corso d'opera..***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

*Deruta, lì 06-04-2018*

**Il Responsabile di Area**  
*Marco Ricciarelli*

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.