



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 106 Del 07-03-2022

OGGETTO: Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CUP 51B21000470001
CIG 8868509D22

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica "*Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle*", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 28/02/2022 al n. 3247, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Quadro economico;
 - Computo metrico estimativo;
 - Incidenza della manodopera;
 - Atto di sottomissione;
 - Planimetria Stato attuale e Stato di progetto con sezioni particolari costruttivi;
3. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;
4. di approvare l'Atto di sottomissione il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Idealstrade Srl", con sede legale con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - debitamente e congiuntamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice medesima in data 23/02/2022 per l'affidamento dei lavori oggetto della presente modifica contrattuale alla ditta affidataria dei lavori di cui al contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
5. di autorizzare pertanto l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, i quali ammontano a complessivi 17.028,84 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre IVA al 10%;
6. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto, l'importo complessivo dell'opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 140.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.567,38	
- di cui costi della manodopera € 24.869,94		
▪ ribasso d'asta del 12,00%	€ 13.388,09	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.375,77</u>	
▪ Sommano	€ 108.555,06	€ 108.555,06

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA sui lavori 10%	€ 10.855,51	
▪ Spese per acquisizione terreno privato	€ 7.000,00	
▪ spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento sicurezza (oneri ed IVA compresi)	€ 9.399,78	
▪ spese tecniche omnicomprensive per modifica contrattuale	€ 1.747,20	
▪ spese tecniche per frazionamenti		

(oneri ed IVA compresi)	€ 1.500,00	
▪ Spese gara - contributo ANAC	€ 30,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 912,46	
▪ Sommano	€ 31.444,95	€ 31.444,95
□ Totale complessivo		€ 140.000,00

7. di dare atto che l'approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, dagli imprevisti e arrotondamenti e dalla revisione di alcune voci delle somme a disposizione;
8. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 04/02/2022 dal Responsabile del procedimento, con la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui è reso necessario redigere la modifica contrattuale in esame, si autorizza e si esprime parere favorevole all'approvazione della modifica contrattuale dei lavori in argomento;
9. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, del D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018 e del Capitolato speciale di appalto;
10. di impegnare la spesa complessiva di € 18.731,72 IVA compresa a valere sulla prenotazione di spesa n. 19 assunta con determinazione n. 141/2021, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	18.731,72	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	12/2022

11. di ridurre l'impegno n. 91 assunto con determinazione n. 141/2021 dell'Ing. Baldelli Barbara a seguito della comunicazione di esenzione IVA e dell'onere alla medesima spettante per la modifica contrattuale in argomento, da € 11.467,73 ad € 11.146,98 e in modo da residuare € 320,75 come di seguito specificato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	11.146,98	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91	12/2022

12. di dare atto che l'intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00

è finanziata per intero con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;

- 13.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 14.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle. Approvazione modifica contrattuale.

CUP 51B21000470001
CIG 8868509D22

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 85 del 05-03-2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell'art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016, dell'opera pubblica in argomento, il Geom. Tamantini Fabio, Istruttore direttivo presso l'Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 141 del 09/04/2021:
 - ⇒ è stato affidato il servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di che trattasi, all'Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - C.F. BLDBBR84D47H501D - mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, per un importo di € 9.038,25 (ottenuto applicando il ribasso percentuale del 20,00%, offerto dal professionista sull'importo posto a base di gara, determinato in attuazione del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 11.467,73, ed è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 91/2021);
 - ⇒ è stato assunto l'impegno di spesa per il professionista con la seguente imputazione:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	3391	780	11.467,73	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91

- ⇒ è stata prenotata la cifra di € 128.532,27 (Prenotazione n. 19 del 09/04/2021) relativa alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 02/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica "*Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle*", redatto in attuazione al Decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, dall'Ing. Baldelli Barbara con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 PERUGIA, iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444, assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 27/07/2021 al n. 12585, dal quale emerge che l'importo complessivo dell'intervento ammonta complessivamente ad € 140.000,00 di cui € 102.754,42 per lavori a base d'asta;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 445 del 26/08/2021:
 - ⇒ è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006 e smi - l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto [mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n.

77/2021, per i motivi ivi indicati in premessa], alla ditta “Idealstrade Srl” con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - per l’importo di euro 82.340,12 (al netto del ribasso del 12,00%) e di € 9.186,10 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a € 91.526,22 oltre IVA come per legge;

- ⇒ è stata impegnata la spesa complessiva di € 100.678,84 a valere sulla prenotazione di impegno n. 19 del 09/04/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	3391	780	100.678,84	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	329	12/2021

- ⇒ è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori alla ditta “Idealstrade Srl” come sopra generalizzata:

A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta	€ 93.568,32	
- di cui oneri per la sicurezza	€ 2.022,84	
- di cui costi della manodopera	€ 19.949,26	
▪ ribasso d’asta del 12,00%	€ 11.228,20	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 9.186,10</u>	
▪ Sommano	€ 91.526,22	€ 91.526,22

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA sui lavori 10%	€ 9.152,62	
▪ Spese per acquisizione terreno privato	€ 7.000,00	
▪ spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento sicurezza (oneri ed IVA compresi)	€ 11.467,73	
▪ spese tecniche per frazionamenti (oneri ed IVA compresi)	€ 1.500,00	
▪ Spese gara - contributo ANAC	€ 30,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	€ 1.027,54	
▪ imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 18.295,89</u>	
▪ Sommano	€ 48.473,78	<u>€ 48.473,78</u>
□ Totale complessivo		€ 140.000,00

- ⇒ in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, è stata autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi in quanto l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità ed urgenza di rispettare la scadenza del 15 settembre 2021 da parte del comune beneficiario per dare corso all’inizio dell’esecuzione dei lavori stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del decreto 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori alla ditta appaltatrice e iniziati in data 02/09/2021;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori n. 521 del 04/10/2021, è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - l'aggiudicazione definitiva effettuata con determinazione n. 445/2021;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 445/2021 e n. 521/2021, i lavori di che trattasi sono stati appaltati alla suddetta ditta aggiudicataria "Idealstrade Srl" con contratto stipulato in data 18/11/2021 rep. 2610;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 645 del 30/11/2021:
 - ⇒ di approvare il 1° Stato di avanzamento dell'opera pubblica "*Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle*" di cui al contributo concesso con Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis), così come predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara, con recapito in Via Eugubina n. 90, 06125 Perugia (PG), iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Perugia con il n. A3444 - P. IVA 03256420542 - C.F. BLDBBR84D47H501D - dal quale risulta che la ditta appaltatrice "Idealstrade Srl" ha eseguito lavori alla data del 15/11/2021 per un importo di € 50.373,74 al netto del ribasso d'asta del 12,00% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10%;
 - ⇒ di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento, liquidando alla ditta "Idealstrade Srl" con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - appaltatrice dei lavori in argomento, la somma netta di € 50.121,87 oltre IVA al 10% per un ammontare complessivo di € 55.134,06;
- con disposizione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 897 del 07/12/2021 è stata liquidata all'Ing. Baldelli Barbara la somma di € 7.077,52 quale acconto per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori per l'opera pubblica di che trattasi;

DATO ATTO che per le motivazioni ivi descritte, l'Ing. Baldelli Barbara al quale è affidata la direzione dei lavori, ha redatto una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, con relativo Atto di sottomissione con la quale vengono illustrate le modifiche contrattuali che si rendono necessarie per le motivazioni ivi contenute;

VISTO il progetto per la modifica contrattuale presentato dall'Ing. Baldelli Barbara al protocollo del Comune di Deruta in data 28/02/2021 e acquisito con il n. 3247, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Incidenza della manodopera;
- Atto di sottomissione;
- Planimetria Stato attuale e Stato di progetto con sezioni particolari costruttivi;

ESAMINATA la documentazione relativa alla modifica contrattuale in argomento con la quale il Direttore dei lavori illustra le modifiche di cui in argomento, nonché le motivazioni e le cause per cui si rende necessaria, dalla quale emerge che la stessa non comporta modifiche sostanziali, non altera la natura generale del contratto, viene redatta al fine del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità e mantiene inalterato il costo complessivo dell'opera;

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal Direttore dei lavori e progettista della modifica contrattuale in merito alle varianti tecniche da apportare ai lavori in argomento, come meglio specificate nella relazione tecnica e nei suddetti elaborati progettuali allegati alla modifica di contratto in argomento;

VISTA la Relazione tecnica redatta in data 04/02/2022 dal Responsabile del procedimento con la quale si autorizza e si esprime parere favorevole per l'approvazione della modifica contrattuale redatta dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara;

DATO ATTO CHE:

- come previsto dal comma 12 del citato art. 106 del Codice, l'aumento delle prestazioni è contenuto nel quinto d'obbligo dell'importo contrattuale;
- come previsto dall'art. 1.14, p.to 2. del Capitolato speciale di appalto, in applicazione del suddetto art. 106, le variazioni o modifiche devono essere preventivamente approvate con provvedimento del RUP;
- come emerge dalla documentazione progettuale, nel quale sono altresì evidenziate le quantità e gli importi della modifica contrattuale, la medesima comporta un aumento complessivo della spesa per maggiori lavori da appaltare di € 17.999,06 al lordo del ribasso d'asta;
- da quanto riportato nel precedente punto ne consegue che i maggiori lavori da appaltare ammontano ad € 17.028,84 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre IVA al 10%;
- dalla documentazione tecnica redatta dall'Ing. Baldelli Barbara risulta che l'importo complessivo della perizia di variante è pari ad € 140.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.567,38	
- di cui costi della manodopera € 24.869,94		
▪ ribasso d'asta del 12,00%	€ 13.388,09	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.375,77</u>	
▪ Sommano	€ 108.555,06	€ 108.555,06

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA sui lavori 10%	€ 10.855,51	
▪ Spese per acquisizione terreno privato	€ 7.000,00	
▪ spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento sicurezza (oneri ed IVA compresi)	€ 9.399,78	
▪ spese tecniche omnicomprendenti per modifica contrattuale	€ 1.747,20	
▪ spese tecniche per frazionamenti (oneri ed IVA compresi)	€ 1.500,00	
▪ Spese gara - contributo ANAC	€ 30,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	<u>€ 912,46</u>	
▪ Sommano	€ 31.444,95	€ 31.444,95
□ Totale complessivo		€ 140.000,00

CONSIDERATO che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi, al DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;

ATTESO che l'approvazione della presente perizia non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, dagli imprevisti e arrotondamenti e dalla revisione di alcune voci delle somme a disposizione;

DATO ATTO che la ditta appaltatrice ha accettato l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori di che trattasi, giusto Atto di sottomissione che è stato regolarmente firmato congiuntamente dalle parti in data 23/02/2022 e che pertanto la ditta aggiudicatrice si è impegnata ad eseguire i lavori di che trattasi agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate:

- di dover approvare la modifica contrattuale in argomento, nonché il relativo schema atto di sottomissione, così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara;
- di dover affidare i nuovi e maggiori lavori alla ditta "Idealstrade Srl" per un importo di € 17.028,84 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre IVA al 10% e la quale, con la firma dell'Atto di sottomissione, che costituisce atto regolante i rapporti con il Comune di Deruta, si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto originario, applicando ai prezzi unitari il ribasso d'asta del 12,20% offerto dalla ditta stessa in sede di procedura di affidamento, con conseguente vantaggio economico per l'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
- il D.M. n. 49 del 07/03/2018;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi - la modifica contrattuale dell'opera pubblica "*Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle*", così come redatta dal Direttore dei lavori Ing. Baldelli Barbara e acquisita al protocollo del Comune di Deruta in data 28/02/2022 al n. 3247, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica;
 - Quadro economico;
 - Computo metrico estimativo;
 - Incidenza della manodopera;
 - Atto di sottomissione;
 - Planimetria Stato attuale e Stato di progetto con sezioni particolari costruttivi;
2. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso necessario redigere in corso d'opera la modifica contrattuale in esame;

3. di approvare l'Atto di sottomissione il quale costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta "Idealstrade Srl", con sede legale con sede in Via Amendola, 49 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P.IVA 03039140540 - debitamente e congiuntamente sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla ditta appaltatrice medesima in data 23/02/2022 per l'affidamento dei lavori oggetto della presente modifica contrattuale alla ditta affidataria dei lavori di cui al contratto principale, in forza del quale la ditta stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi della scadenza utile fissata per l'ultimazione dei lavori;
4. di autorizzare pertanto l'esecuzione dei lavori oggetto del presente atto, i quali ammontano a complessivi 17.028,84 al netto del ribasso d'asta del 12,00% oltre IVA al 10%;
5. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale di cui al presente atto, l'importo complessivo dell'opera pubblica in argomento rimane invariato rispetto a quello approvato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, ovvero € 140.000,00 come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. LAVORI:

▪ importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 111.567,38	
- di cui costi della manodopera € 24.869,94		
▪ ribasso d'asta del 12,00%	€ 13.388,09	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 10.375,77</u>	
▪ Sommano	€ 108.555,06	€ 108.555,06

B. SOMME A DISPOSIZIONE:

▪ IVA sui lavori 10%	€ 10.855,51	
▪ Spese per acquisizione terreno privato	€ 7.000,00	
▪ spese tecniche- progettazione, DL, coordinamento sicurezza (oneri ed IVA compresi)	€ 9.399,78	
▪ spese tecniche omnicomprensive per modifica contrattuale	€ 1.747,20	
▪ spese tecniche per frazionamenti (oneri ed IVA compresi)	€ 1.500,00	
▪ Spese gara - contributo ANAC	€ 30,00	
▪ incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. 50/2016)	<u>€ 912,46</u>	
▪ Sommano	€ 31.444,95	€ 31.444,95
□ Totale complessivo		€ 140.000,00

6. di dare atto che l'approvazione della presente modifica contrattuale non comporta alcuna maggiore spesa per questo Comune, essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara, dagli imprevisti e arrotondamenti e dalla revisione di alcune voci delle somme a disposizione;
7. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta in data 04/02/2022 dal Responsabile del procedimento, con la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui è reso necessario redigere la modifica contrattuale in esame, si autorizza e si esprime parere favorevole all'approvazione della modifica contrattuale dei lavori in argomento;

8. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi, del D.P.R. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018 e del Capitolato speciale di appalto;
9. di impegnare la spesa complessiva di € 18.731,72 IVA compresa a valere sulla prenotazione di spesa n. 19 assunta con determinazione n. 141/2021, relativa ai lavori di cui alla modifica contrattuale in argomento, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	18.731,72	Idealstrade Srl Via Amendola, 49 06061 Castiglione del Lago (PG) P.IVA 03039140540	12/2022

10. di ridurre l'impegno n. 91 assunto con determinazione n. 141/2021 dell'Ing. Baldelli Barbara a seguito della comunicazione di esenzione IVA e dell'onere alla medesima spettante per la modifica contrattuale in argomento, da € 11.467,73 ad € 11.146,98 e in modo da residuare € 320,75 come di seguito specificato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	3391	780	11.146,98	Ing. Baldelli Barbara Via Eugubina, 90 06125 Perugia (PG) P.IVA 03256420542 C.F. BLDBBR84D47H501D	91	12/2022

11. di dare atto che l'intervento di che trattasi è previsto nel programma triennale 2021/2023 e nell'elenco annuale 2021 delle OO.PP., dal quale emerge che la spesa complessiva di € 140.000,00 è finanziata per intero con contributo assegnato con Decreto in data 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno;
12. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
13. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO:Decreto Ministeriale 11 novembre 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2021 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 29-bis). Lavori di abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Carducci in frazione S. Nicolò di Celle. Approvazione modifica contrattuale..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 07-03-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.