COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 942 Del 14-12-2021

OGGETTO: Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni. Liquidazione 2° acconto spese tecniche. Liquidazione fattura n 02 del 13-12-2021 CIG ZCB30A84AC beneficiario Bucataio nicola

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 29/03/2021 è stato approvato il progetto di esecutivo dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", redatto in data 25/03/2021 dall'Ufficio Lavori Pubblici a firma dei Geometri Ricciarelli Marco e Pinnocchi Andrea, dal quale risulta che l'importo dell'intervento ammonta complessivamente ad € 200.000,00;

PRESO ATTO che la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 è finanziata come segue:

- quanto ad € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115;
- quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio;

ATTESO che con la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 87 del 08/03/2021 è stato affidato al Geom. Bucataio Nicola domiciliato in Via Tiberina 227 - 06053 Deruta (PG) - iscritto all'Albo dei geometri con il n. 4253 - P. IVA 03678770540 - cod. fisc. BCTNCL76M08D786S, l'incarico professionale di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*";

ATTESO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 267 del 24/05/2021 l'appalto dei "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni",* è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2006, alla ditta INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG), per il ribasso unico percentuale del 22,01000%, e quindi per l'importo netto dell'appalto in oggetto in € 112.931,76 oltre ad € 7.714,10 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l'importo netto complessivo contrattuale di € 120.645,86 - oltre IVA come per legge;

PRESO ATTO che con disposizione di pagamento n. 606 Del 10-08-2021 è stato liquidato il primo acconto sulle prestazioni di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", al Geom. Bucataio Nicola domiciliato in Via Tiberina 227 - 06053 Deruta (PG), la somma di € 2.524,10 compresi oneri previdenziali 5% (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario);

PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 639 Del 29-11-2021 è stato approvato il secondo stato avanzamento lavori per i "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni"*, presentato in data al prot. 12539, così come predisposto dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Bucataio, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO FRANCESCO, ha eseguito lavori alla data del 19/11/2021 per l'importo di € € 114.801,55 al netto del ribasso d'asta del 22,01% offerto in sede di gara oneri e costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

ATTESO che il Geom. Nicola Bucataio ha emesso fattura nr. 02 del 13/12/2021 di acconto sul 2° stato di avanzamento dei lavori relativa al servizio di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori per un importo di € 2.524,82 compresi oneri previdenziali 5% (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario);

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 2.524,82 è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante (impegno n. 59/2021 assunto con determinazione 87 del 08/03/2021):

Eserc.	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Imp.
2021	2700	780	2.524,82	Geom. Bucataio Nicola Via Tiberina 227 06053 Deruta (PG) P. IVA 03678770540 cod. fisc. BCTNCL76M08D786S	59/2021

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare effettuazione;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1. di liquidare, quale 2° acconto sulle prestazioni di Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'opera pubblica "*Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni*", al Geom. Bucataio Nicola domiciliato in Via Tiberina 227 - 06053 Deruta (PG), la somma di € 2.524,82 compresi oneri previdenziali 5% (il professionista non è soggetto al versamento dell'IVA in quanto ricade nell'applicazione di regime forfettario);
2. di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento di € 200.000,00 è finanziata come segue:
   - quanto ad € 198.400,00 mediante mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione N. 6203115;
   - quanto ad € 1.600,00 con fondi propri di bilancio;

3. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell'Area Finanziaria per la richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti al fine dell'erogazione della somma di € 2.524,82 alla Cassa Depositi e Prestiti, a valere sul mutuo di € 198.400,00 Posizione N. 6203115);
4. che ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 del 05/02/2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del Certificato di Regolarità Contributiva, che si allega alla presente;

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 136/2010, si attesta:

- ❑ che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
- ❑ che il CIG è identificato con il n. ZCB30A84AC
- ❑ che il CUP è identificato con il n. B57H19001040004

Liquidazione provvisoria n. 1296 del 14-12-2021 CIG ZCB30A84AC	
Su Impegno N° 59 del 12-03-2021 a Competenza approvato con Atto n. 87 DETERMINA del 08-03-2021 avente per oggetto Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade comunali in Deruta capoluogo e frazioni - Affidamento incarico professionale di Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2700 Articolo 780 IMPIEGO PROVENTI MONETIZZAZIONE COSTO PARAMETRICO PARCHEGGI VERDE E ALBERATURE (CAP. 4775)	
Causale	liquidazione fattura n 02 del 13-12-2021 CIG ZCB30A84AC beneficiario Bucataio nicola
Importo	**€. 2.524,82**
Beneficiario 2883 BUCATAIO NICOLA	
Quietanza IT97D0200838422000105749772 IBAN IT97D0200838422000105749772	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2883 BUCATAIO NICOLA	IT97D0200838422000105749772	02 del 13-12-2021	2.524,82	2.524,82	ZCB30A84AC	12-01-2022

Ritenute documento

REGIME DEI MINIMI			%
Totale ritenute documento			

L'Istruttore: Ricciarelli Marco

Deruta, lì 14-12-2021

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate