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Descizione lavorazioni
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IMPIANTO CANTIERE 

2

SCAVO DI SBANCAMENTO CON 

RIMOZIONE DEL MATERIALE INERTE 

PRESENTE ALL'INTERNO DELL'AREA E 

PER LA FORMAZIONE DEL PIANO 

FONDALE DEL MARCIAPIEDE E DEL 

PARCHEGGIO E RACCORDO GRIGLIE 6

RIMOZIONE DELLA RECINZIONE 

ESISTENTE E GETTO DI CALCESTRUZZO 

PER IL MASSETTO DEL MARCIAPIEDE E 

DELL'AREA PER LA N.U.
20

COSTRUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE 

DEL MARCIEPIEDE

15

SISTEMAZIONE PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE
2

COSTRUZIONE DELLA STACCIONATA

4

RIFACIMENTO DELL'ASFALTO

8

SGOMBERO CANTIERE

3

60

\ Tutti gli interventi saranno articolati con sequenza delle lavorazioni prevista nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

PRIMO MESE

D.G.R. 530/2019 – FSC 2014/2020 “Interventi di rigenerazione urbana” Lavori di rigenerazione urbana dell’area 

pubblica ex pozzi in Via F. Briganti – Deruta capoluogo – 1° stralcio funzionale-OPERE COMPLEMENTARI

DISTRIBUZIONE DELLE FASI LAVORATIVE

Sovrapposizione tra fase/i lavorativa/e risulta necessario sfalsarle

SECONDO MESE

Fase lavorativa la cui durata temporale prevista è indicata nel diagramma


