
COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 229 del 30-05-2023

OGGETTO: POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto: "Interventi di
adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della
Ceramica" - Approvazione variante in corso d'opera. CUP B55I21000000002 -
CIG 9431191106

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI:

 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267;

 Lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22

maggio 2008;

 Il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29

dicembre 2016;

 La vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i

singoli settori di attività;

 Il decreto sindacale n.4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione,

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 05/04/2023 di approvazione del Bilancio di

Previsione per l’esercizio finanziario 2023.

DATO ATTO CHE:
 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi
rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure
potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs.
50/2016 e smi;
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VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si
allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante in
corso d’opera dell’opera pubblica POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto:
“Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della
Ceramica”, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.”
e costituita dai seguenti elaborati:

Elaborati generali:
Relazione Tecnica
Documentazione Fotografica
Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento
Nuovi Prezzi
Elaborati economici
Elenco prezzi unitari
Analisi dei nuovi prezzi
Computo metrico estimativo
Stima dei costi della manodopera
Stima degli oneri della sicurezza
Quadro tecnico economico
Computo costi della sicurezza
Quadro comparativo (compito progetto esecutivo -
computo perizia di variante 1)
Elaborati architettonici
Estratto planimetria catastale, estratti PRG e vincoli,
Ortofoto
Planimetria generale stato di progetto (piano terra)
Elaborati impianti elettrici
MULTIMEDIALE Piano Interrato
MULTIMEDIALE Piano Seminterrato
Particolari costruttivi

2. di approvare l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale costituisce
atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente
sottoscritti dalle parti in data 25/05/2023 per l’affidamento alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” -
P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG), dei nuovi e
maggiori lavori di cui alla presente variante in corso d’opera e in forza del quale l’impresa stessa si
è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto
principale, salvo una proroga di 15 (QUINDICI) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile
fissata per l’ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 19.092,66 (al netto del
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ribasso d’asta oltre IVA), non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori che verrà
finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara;

4. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della presente perizia di variante in corso d’opera
l’importo complessivo dell’opera rimane invariato e pari ad € 250.000,00 come risulta dal seguente
quadro economico modificato:

A. Lavori:

 importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 208.732,87

- di cui costo della manodopera € 26.959,80

- di cui oneri per la sicurezza € 9.655,78

 a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 73.987,45

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08

 Totale lavori € 135.259,50 € 135.259,50

B. Somme a disposizione:

 IVA sui lavori 22% € 29.757,09
 spese tecniche per progettazione e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
(prestazioni principali) € 12.121,83

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
principali € 484,87

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali
ed oneri previdenziali € 2.773,47

 spese tecniche per direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
opzionali € 411,92

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali
ed oneri previdenziali € 2.356,18

 incentivi funzioni tecniche
(art. 113, D.Lgs. 50/2016) € 2.398,93

 spese gara (contributo ANAC) € 225,00

 imprevisti e arrotondamenti € 175,70

 economie derivanti dal ribasso d’asta € 51.477,54

 spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1 € 1.781,21
 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
variante € 71,25

 IVA 22% sulle prestazione tecniche variante e
CNPAIA € 407,54

 Totale somme a disposizione € 114.740,50 € 114.740,50

Totale complessivo € 250.000,00
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5. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso
necessario redigere in corso d’opera la variante in esame;

6. di dare atto a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, con lettera trasmessa via PEC
e assunta al protocollo del Comune in data 22/05/2023 al n. 7447, la Regione Umbria - Sezione
Riqualificazione Urbana - ha comunicato la presa d’atto della modifica contrattuale ritenendo
ammissibili le modifiche proposte da finanziare con il ribasso d’asta conseguito in fase di
affidamento dei lavori;

7. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, con
la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui è reso necessario
redigere la variante in corso d’opera in esame, autorizza ed esprime parere favorevole
all’approvazione della medesima;

8. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D.Lgs. 50 del
18/04/2016 e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate e del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018;

9. di impegnare l’importo complessivo di € 23.292,85 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla
perizia di variante in argomento, a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 annualità 2023,
come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio
registrazione Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario

Data Esigibilità
Mese/Anno

2023 2023 3019 620 23.292,85

“IME Impianti Elettrici Srl”
Via L. Spallanzani, 2
06053 Deruta (PG)
P.IVA 02570640546

12/2023

10. di impegnare l’importo complessivo di € 2.260,00 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa
alle spese tecniche di progettazione e D.L. della perizia di variante in argomento, a valere sulla
prenotazione di spesa n. 14/2022 annualità 2023, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e
in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno

2023 2023 3019 620 2.260,00 STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

12/2023

11. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
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12. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto: “Interventi di adeguamento
strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica” - Approvazione
variante in corso d’opera.

CUP B55I21000000002
CIG 9431191106

PREMESSO CHE:
 la Giunta Regionale con deliberazione n. 828 del 16/09/2020 ha approvato l’avviso ricognitivo
propedeutico alla predisposizione di un Programma regionale di interventi di adeguamento
strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza
pubblica, legati alla fruizione post – COVID;

 con la predetta DGR 828/2020 sono state definite, tra l’altro, le modalità e la documentazione per la
presentazione delle manifestazioni di interesse fissando al 30/10/2020 il termine ultimo per la
consegna, indicate le azioni ammissibili per potenziare e migliorare le condizioni e gli standard di
offerta e fruizione del patrimonio museale, in seguito anche alle prescrizioni necessarie a seguito
dell’emergenza Covid-19;

 l’Amministrazione Comunale ha stabilito di inoltrare manifestazione di interesse per l’inserimento
all’interno del Programma Regionale di Intervento, come dal suddetto avviso ricognitivo, degli
“Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della
Ceramica di Deruta”, finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID in correlazione al tema della
valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale regionale, ed ha incaricato l’Area Lavori
Pubblici per la redazione di apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 138 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica per l’esecuzione degli “Interventi di adeguamento strutturale,
impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta” per un importo
complessivo di € 270.00,00;

 con lettera del 29/10/2020 a firma del Sindaco è stata inoltrata alla Regione Umbria la
manifestazione di interesse per l’esecuzione dell’intervento suddetto;

 con lettera assunta al protocollo del Comune in data 01/04/2021 al n 5755, la Dott.ssa Antonella
Pinna, Dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche della
Regione Umbria, ha comunicato che con D.G.R. del 31/03/2021, n. 267, è stato approvato in via
definitiva il Programma regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 – 2020, nel quale risulta
confermata la previsione di un finanziamento di € 250.000,00 in favore del Comune di Deruta
relativamente all’Istituto/luogo della cultura “Museo regionale della Ceramica”, che verrà concesso
a seguito della trasmissione da parte dei beneficiari dei progetti esecutivi;

 con Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 173 del 19/04/2021 è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50, per
l’opera in argomento, il Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori
Pubblici;

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 299 del 11-06-2021, è stato
affidato, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l’incarico
alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta,
finalizzati a fronteggiare l’emergenza COVID, allo STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina
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36/E, Fraz. Collepepe, 06050 Collazzone (PG), P.IVA 02487360543, per il ribasso pari al 35,00% e
quindi per un importo netto complessivo dell’appalto € 22.419,80 oltre oneri previdenziali al 4% ed
IVA al 22% come di seguito ripartito:

 prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione) € 12.121,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

 prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori) € 10.297,97 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 20-01-2022 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale
della Ceramica di Deruta, redatto dall’Arch. Subicini Roberto e dall’Ing. Antonelli Roberto dello
STUDIO A S.S., con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 Collazzone (PG),
comportante una spesa complessiva di € 250.000,00;

 con lettera assunta al protocollo del Comune in data 01/07/2022 al n 10352, a firma della Dott.ssa
Antonella Pinna, Dirigente del servizio valorizzazione risorse culturali, Musei, archivi e biblioteche
della Regione Umbria, è stata trasmessa la D.D. n. 6108 del 17/06/2022, con cui è stata disposta la
formale concessione contributiva del finanziamento dell’intervento in oggetto;

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 350 del 06/07/2022:
 è stato affidato l’incarico per i servizi opzionali al medesimo “Studio A S.S.” per un importo
complessivo, comprensivo della progettazione, di € 22.419,80 (al netto al ribasso pari al
35,00% offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per
un totale di € 28.446,24 ripartito come in precedenza descritto;

 è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2022 al Cap. 3019 Cen. 620, la spesa
complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni principali;

 è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2023 al Cap. 3019 Cen. 620, la spesa
complessiva di € 13.066,06 relativa alle prestazioni opzionali;

 è stata accertata al Cap. 4301 con il n. 67 l’importo complessivo di € 250.000,00 di cui al citato
contributo concesso dalla Regione Umbria, come di seguito specificato:
 quanto ad € 125.000,00 annualità 2022;
 quanto ad € 125.000,00 annualità 2023;

 è stata prenotata la restante somma relativa al contributo Regionale con il n. 14 al Cap. 3019
Cen. 620, il restante importo di € € 221.553,76 come di seguito specificato:
 quanto ad € 109.619,82 annualità 2022;
 quanto ad € 111.933,94 annualità 2023;

 con delibera della Giunta Comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo
dei lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della
Ceramica di Deruta, redatto dall’Arch. Subicini Roberto e dall’Ing. Antonelli Roberto dello
“STUDIO A S.S.” con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 Collazzone (PG),
acquisito al protocollo del Comune in data 25/08/2022 al n. 13356, aggiornato con l’applicazione
del prezzario regionale “Aggiornamento infrannuale Luglio 2022” approvato con D.G.R. n. 712 del
13/07/2022, comportante una spesa complessiva di € 250.000,00 come specificato nel seguente
quadro economico:

A IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA (A1+A2+A3) 179.670,69 €

A1 Importo complessivo dei lavori (A1.1+A1.2) 179.156,61 €
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A1.1 Importo lavori desunto da computo metrico 176.161,86 €

A1.2
Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e
9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A1.1)

2.994,75 €

A1.3 di cui per costi della manodopera 25.610,04 €

A1.4 di cui per oneri della sicurezza 8.287,61 €

A2 Costi della sicurezza (A2.1+A2.2) 514,08 €

A2.1 Importo costi della sicurezza desunto da computo metrico 505,49 €

A2.2
Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e
9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A2.1)

8,59 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 70.329,31 €

B1 I.V.A. 22% sui lavori 39.527,55 €

B2
Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza per la progettazione

12.121,83 €

B3 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2) 484,87 €

B4 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4) 2.773,47 €

B5
Spese tecniche, Direzione dei Lavori, contabilità, coordinamento
sicurezza per l'esecuzione

10.297,97 €

B6 Cnaia 4% su Spese tecniche (B6) 411,92 €

B7 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7) 2.356,18 €

B8
Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs.
50/2016

1.954,82 €

B9 Spese per ANAC 225,00 €

B10 Imprevisti ed arrotondamenti 175,70 €

IMPORTO COMPLESSIVO 250.000,00 €
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 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 590 del 16/11/2022:
 è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi -
l’appalto dell’opera pubblica “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma
regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri
storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID:
Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della
Ceramica” alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” - P. IVA 02570640546 - con sede legale in
Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG) - che ha offerto il ribasso unico percentuale del
35,44600% e quindi per un importo netto dell’appalto di € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti
complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto
complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge;

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi -
l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento;

 è stata impegnata con il n. 514 a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 la spesa
complessiva di € 141.723,54 IVA compresa in favore della ditta “IME Impianti Elettrici Srl”
come segue:
 quanto ad € 109.035,48 annualità 2022;
 quanto ad € 32.688,06 annualità 2023;

 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori:

A. Lavori:

 importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 179.156,61

- di cui costo della manodopera € 25.610,04

- di cui oneri per la sicurezza € 8.287,61

 a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 63.503,85

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08

 Totale lavori € 116.166,84 € 116.166,84

B. Somme a disposizione:

 IVA sui lavori 22% € 25.556,70
 spese tecniche per progettazione e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
(prestazioni principali) € 12.121,83

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
principali € 484,87

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali
ed oneri previdenziali € 2.773,47

 spese tecniche per direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
opzionali € 411,92

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali
ed oneri previdenziali € 2.356,18

 incentivi funzioni tecniche
(art. 113, D.Lgs. 50/2016) € 1.954,82
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 spese gara (contributo ANAC) € 225,00

 imprevisti e arrotondamenti € 175,70

 economie derivanti dal ribasso d’asta € 77.474,70

 Totale somme a disposizione € 133.833,16 € 133.833,16

Totale complessivo € 250.000,00

 in esecuzione della suddetta determinazione n. 590/2022, i lavori di che trattasi sono stati appaltati
alla suddetta ditta aggiudicataria “IME Impianti Elettrici Srl” con contratto stipulato in data
12/01/2023 rep. 2620;

 in data 26/01/2023 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice;

PRESO ATTO CHE:
 l’Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.”, cui è affidata la direzione dei lavori, in corso
d'opera ha riscontrato la necessità di eseguire una modifica contrattuale consistente nella
reintroduzione di opere che erano state inserite nella prima stesura del progetto esecutivo (stralciati
in conseguenza dell’aggiornamento del prezziario di cui alla D.G.R. 712/2022), consistenti
nell’istallazione dell’impianto di diffusione sonora, costituito da amplificatore, sintonizzatore
digitale, microfono con base da tavolo, diffusore audio a colonna, videoproiettore con schermo di
proiezione e consolle di mixaggio, inoltre la perizia prevede la rimozione di muffe e muschio
presenti sulla pavimentazione del terrazzo ed altri modesti interventi finalizzati a migliorare
ulteriormente la funzionalità delle strutture oggetto di intervento e non comporta variazione della
spesa complessiva dell’intervento stesso;

 La perizia di modifica contrattuale è redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo
con riferimento a quanto specificato nel CSA posto a base di gara, il quale, all’art. 1.7 “Variazioni
delle opere progettate” precisa che: “.... Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la
specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti
imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora
ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.”;

 con lettera del 07/03/2023 prot. 3564 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso alla Regione
Umbria - Sezione Riqualificazione Urbana gli elaborati di cui alla Modifica di contratto n. 1 redatta
dall’Arch. Roberto Subicini al fine della relativa approvazione ai sensi dell’art. 12 dell’Allegato 1
della D.D. n. 3481 dell’11/04/2018;

PRESO ATTO che a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, con lettera trasmessa via
PEC e assunta al protocollo del Comune in data 22/05/2023 al n. 7447, la Regione Umbria - Sezione
Riqualificazione Urbana - ha comunicato la presa d’atto della modifica contrattuale ritenendo
ammissibili le modifiche proposte da finanziare con il ribasso d’asta conseguito in fase di affidamento
dei lavori;

DATO ATTO che per quanto sopra il Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.”
con lettera del 25/05/2023 assunta al protocollo del Comune in data 26/05/2023 al n. 7823, ha
trasmesso la variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e
smi, costituita dai seguenti elaborati:
Elaborati generali:
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Relazione Tecnica
Documentazione Fotografica
Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento
Nuovi Prezzi
Elaborati economici
Elenco prezzi unitari
Analisi dei nuovi prezzi
Computo metrico estimativo
Stima dei costi della manodopera
Stima degli oneri della sicurezza
Quadro tecnico economico
Computo costi della sicurezza
Quadro comparativo (compito progetto esecutivo -
computo perizia di variante 1)
Elaborati architettonici
Estratto planimetria catastale, estratti PRG e vincoli,
Ortofoto
Planimetria generale stato di progetto (piano terra)
Elaborati impianti elettrici
MULTIMEDIALE Piano Interrato
MULTIMEDIALE Piano Seminterrato
Particolari costruttivi

ESAMINATA la documentazione relativa alla perizia di variante in corso d’opera in argomento con la
quale il Direttore dei lavori illustra le modifiche, nonché le motivazioni e le cause per cui si rende
essenziale, dalla quale emerge che la stessa si è resa necessaria per la reintroduzione di opere che erano
state inserite nella prima stesura del progetto esecutivo (stralciati in conseguenza dell’aggiornamento
del prezziario di cui alla D.G.R. 712/2022), consistenti nell’istallazione dell’impianto di diffusione
sonora, costituito da amplificatore, sintonizzatore digitale, microfono con base da tavolo, diffusore
audio a colonna, videoproiettore con schermo di proiezione e consolle di mixaggio, inoltre la perizia
prevede la rimozione di muffe e muschio presenti sulla pavimentazione del terrazzo ed altri modesti
interventi finalizzati a migliorare ulteriormente la funzionalità delle strutture oggetto di intervento e
non comporta variazione della spesa complessiva dell’intervento stesso, e con la quale il medesimo
Direttore dei lavori quantifica in € 19.092,66 i lavori aggiuntivi al netto del ribasso d’asta del 35,446%
oltre IVA;

DATO ATTO CHE:
 come previsto dal comma 12 del citato art. 106 del Codice, l’aumento delle prestazioni è contenuto
nel quinto dell’importo contrattuale;

 come previsto dal Capitolato speciale di appalto, in applicazione del suddetto art. 106, le variazioni
o modifiche devono essere autorizzate dal RUP;

RILEVATO che dalla documentazione tecnica redatta dall’Arch. Roberto Subicini dello “Studio A
S.S.” risulta che la perizia di variante non comporta variazione della spesa complessiva dell’intervento
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stesso pari ad €. 250.000,00, essendo le modifiche proposte finanziate con il ribasso d’asta conseguito
in fase di affidamento dei lavori, come risulta dal seguente quadro economico modificato:

A. Lavori:

 importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 208.732,87

- di cui costo della manodopera € 26.959,80

- di cui oneri per la sicurezza € 9.655,78

 a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 73.987,45

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08

 Totale lavori € 135.259,50 € 135.259,50

B. Somme a disposizione:

 IVA sui lavori 22% € 29.757,09
 spese tecniche per progettazione e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
(prestazioni principali) € 12.121,83

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
principali € 484,87

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali
ed oneri previdenziali € 2.773,47

 spese tecniche per direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
opzionali € 411,92

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali
ed oneri previdenziali € 2.356,18

 incentivi funzioni tecniche
(art. 113, D.Lgs. 50/2016) € 2.398,93

 spese gara (contributo ANAC) € 225,00

 imprevisti e arrotondamenti € 175,70

 economie derivanti dal ribasso d’asta € 51.477,54

 spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1 € 1.781,21
 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
variante € 71,25

 IVA 22% sulle prestazione tecniche variante e
CNPAIA € 407,54

 Totale somme a disposizione € 114.740,50 € 114.740,50

Totale complessivo € 250.000,00

PRESO ATTO della relazione tecnica redatta dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile
del Procedimento, ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e del capitolato speciale d’appalto, con la
quale si autorizza ed esprime parere favorevole all’approvazione della variante in corso d’opera dei
lavori in argomento;



COMUNE DI DERUTA – Determinazione n. 229 del 30-05-2023

VISTO l’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data
25/05/2023 con cui la ditta “IME Impianti Elettrici Srl”, appaltatrice dell’opera, dichiara di accettare
l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso d’opera, senza eccezioni e riserve e
agli stessi patti e condizioni di cui al contratto n. 2620 del 12/01/2023, nonché il differimento del
termine di ultimazione lavori di quindici giorni e la somma aggiuntiva che verrà debitamente
corrisposta, la quale ammonta ad € 19.092,66 oltre IVA;

CONSIDERATO che la variante in questione è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e smi, al DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti ancora non abrogate e del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018;

ATTESO che l’approvazione della presente perizia non comporta variazione della spesa complessiva
dell’intervento essendo i nuovi e maggiori lavori finanziati con le economie derivanti dal ribasso d’asta
offerto in sede di gara;

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate:
 di dover approvare la variante in corso d’opera, nonché il relativo schema atto di sottomissione e
verbale di concordamento nuovi prezzi, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto
Subicini dello “Studio A S.S.”;

 di dover affidare i nuovi e maggiori lavori alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” come sopra
generalizzata, per un importo di € 19.092,66 al netto del ribasso d’asta del 35,446% oltre IVA al
22% e la quale, con la firma dell’Atto di sottomissione, che costituisce atto regolante i rapporti con
il Comune di Deruta, si è impegnata ad eseguirli agli stessi patti e condizioni del contratto
originario;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;
VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;
VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta di
determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante in
corso d’opera dell’opera pubblica POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto:
“Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della
Ceramica”, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.”
e costituita dai seguenti elaborati:

Elaborati generali:
Relazione Tecnica
Documentazione Fotografica
Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento
Nuovi Prezzi
Elaborati economici
Elenco prezzi unitari
Analisi dei nuovi prezzi
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Computo metrico estimativo
Stima dei costi della manodopera
Stima degli oneri della sicurezza
Quadro tecnico economico
Computo costi della sicurezza
Quadro comparativo (compito progetto esecutivo -
computo perizia di variante 1)
Elaborati architettonici
Estratto planimetria catastale, estratti PRG e vincoli,
Ortofoto
Planimetria generale stato di progetto (piano terra)
Elaborati impianti elettrici
MULTIMEDIALE Piano Interrato
MULTIMEDIALE Piano Seminterrato
Particolari costruttivi

2. di approvare l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi, il quale costituisce
atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e congiuntamente
sottoscritti dalle parti in data 25/05/2023 per l’affidamento alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” -
P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG), dei nuovi e
maggiori lavori di cui alla presente variante in corso d’opera e in forza del quale l’impresa stessa si
è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto
principale, salvo una proroga di 15 (QUINDICI) giorni naturali e consecutivi della scadenza utile
fissata per l’ultimazione dei lavori;

3. di dare atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 19.092,66 (al netto del
ribasso d’asta oltre IVA), non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori che verrà
finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara;

4. di dare atto che, a seguito dell’approvazione della presente perizia di variante in corso d’opera
l’importo complessivo dell’opera rimane invariato e pari ad € 250.000,00 come risulta dal seguente
quadro economico modificato:

A. Lavori:

 importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 208.732,87

- di cui costo della manodopera € 26.959,80

- di cui oneri per la sicurezza € 9.655,78

 a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 73.987,45

 costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08

 Totale lavori € 135.259,50 € 135.259,50

B. Somme a disposizione:

 IVA sui lavori 22% € 29.757,09
 spese tecniche per progettazione e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione
(prestazioni principali) € 12.121,83
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 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
principali € 484,87

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali
ed oneri previdenziali € 2.773,47

 spese tecniche per direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
opzionali € 411,92

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali
ed oneri previdenziali € 2.356,18

 incentivi funzioni tecniche
(art. 113, D.Lgs. 50/2016) € 2.398,93

 spese gara (contributo ANAC) € 225,00

 imprevisti e arrotondamenti € 175,70

 economie derivanti dal ribasso d’asta € 51.477,54

 spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1 € 1.781,21
 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche
variante € 71,25

 IVA 22% sulle prestazione tecniche variante e
CNPAIA € 407,54

 Totale somme a disposizione € 114.740,50 € 114.740,50

Totale complessivo € 250.000,00

5. di prendere atto delle circostanze descritte dal Direttore dei lavori sulla base delle quali si è reso
necessario redigere in corso d’opera la variante in esame;

6. di dare atto a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, con lettera trasmessa via PEC
e assunta al protocollo del Comune in data 22/05/2023 al n. 7447, la Regione Umbria - Sezione
Riqualificazione Urbana - ha comunicato la presa d’atto della modifica contrattuale ritenendo
ammissibili le modifiche proposte da finanziare con il ribasso d’asta conseguito in fase di
affidamento dei lavori;

7. di prendere atto della Relazione tecnica istruttoria redatta dal Responsabile del procedimento, con
la quale, accertate e verificate le cause, le condizioni e i presupposti per cui è reso necessario
redigere la variante in corso d’opera in esame, autorizza ed esprime parere favorevole
all’approvazione della medesima;

8. di dare atto che la modifica contrattuale in questione è stata redatta in conformità al D.Lgs. 50 del
18/04/2016 e smi, del DPR 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate e del Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 49 del 07/03/2018;

9. di impegnare l’importo complessivo di € 23.292,85 IVA compresa, relativa ai lavori di cui alla
perizia di variante in argomento, a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 annualità 2023,
come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità come segue:
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Esercizio
registrazione Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario

Data Esigibilità
Mese/Anno

2023 2023 3019 620 23.292,85

“IME Impianti Elettrici Srl”
Via L. Spallanzani, 2
06053 Deruta (PG)
P.IVA 02570640546

12/2023

10. di impegnare l’importo complessivo di € 2.260,00 oneri previdenziali ed IVA compresi, relativa
alle spese tecniche di progettazione e D.L. della perizia di variante in argomento, a valere sulla
prenotazione di spesa n. 14/2022 annualità 2023, come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e
in relazione all’esigibilità come segue:

Esercizio
registrazione

Esercizio
imputazione

Capitolo Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità

Mese/Anno

2023 2023 3019 620 2.260,00 STUDIO A s. s.

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050
COLLAZZONE (PG)

P.IVA 02487360543

12/2023

11. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente,
per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151,
comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;

12. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio
Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

L’Istruttore: pinnocchi andrea
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto: "Interventi di
adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" -
Approvazione variante in corso d'opera. CUP B55I21000000002 - CIG 9431191106.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 30-05-2023
Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.






