
A 95.366,79 €

A1
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 

(compreso applicazione coefficiente applicatore 1,017 Art7 DGR 712/2022)
81.168,57 €

di cui per oneri della sicurezza 2.256,57 €

A2 Costi della manodopera (non soggetti a ribasso d'asta) 8.428,58 €

A3 Costi della sicurezza 5.769,64 €

Totale lavori 95.366,79 €

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 54.633,21 €

B1 I.V.A. 10% sui lavori 9.536,68 €

B2
Spese tecniche, progettazione esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza e servizi annessi
18.171,44 €

B3 Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2) 726,86 €

B4 I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4) 4.157,63 €

B5
Soveglianza Archeologica per scavi (comprensivo di spese tecniche 

IVA e contributi)
500,00 €

B6 Accantonamento di cui all'art. 45, commi 2 del D.Lgs. 36/2023 1.144,40 €

B7 Spese per ANAC 35,00 €

B8 Imprevisti ed arrotondamenti 20.361,21 €

IMPORTO COMPLESSIVO 150.000,00 €

Importo complessivo dei lavori a base d’asta (A1+A2+A3)

Oggetto: Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2023, confluito nell'ambito del PNRR alla 

linea di finanziamento Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2. "Lavori di efficientamento 

energetico presso la sede municipale".
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