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Titolo dell’opera: 

 
Decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e 

territoriali del Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per l'anno 2023, 

confluito nell'ambito del PNRR alla linea di finanziamento Missione 2 

Componente 4 Investimento 2.2.  

"Lavori di efficientamento energetico presso la sede municipale". 

 

 

 

 

 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

LAVORAZIONE GG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

1 -  Accantieramento 5

2 - Predizposizione ponteggio/trabattello esterno 3

3 - Predisposizione caratature e perfori per passaggio tubazioni 5

4 - Posa delle canaline in plastica interne per alloggiamneto tubazioni 5

5 - Posa delle tubazioni frigorifere, condense, corrugati elettrici 20

6 - Scavo esterno per adduzione elettrica e predisposizione platea 10

7 - Posa delle dorsali principali in facciata e verso il quadro elettrico 3

8 - Posa delle unità interne 20

9 - Posa dell'unità esterna 2

10 - Collegamenti elettrici 2

11 - Messa in funzione 5

12 - Rispristino dello stato dei luoghi, pulizia e rimozione del cantiere 5

In relazione alla natura dell'opera, all'incidenza della manodopera per l'esecuzione dei lavori e la complessità degli interventi, si è proceduti alla identificazione

del tempo, espresso in giorni, necessario alla consegna dell'opera finita a perfetta regola d'arte che nello specifico risulta essere pari 68gg naturali e consecutivi.

Il cronoprogramma sopra riportato rappresenta la collocazione temporale delle fasi di realizzazione della proposta tecnica verificandone la congruenza logica.

Il dettaglio delle fasi dipende dalla tipologia dei lavori e dalle modalità gestionali adottate caso per caso.

Il cronoprogramma individua le lavorazioni previste nel progetto riportandone la descrizione sintetica della fase e la collocazione temporale.

Lì agosto 2023

IL TECNICO


