
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE nr. 435 del 25-09-2023 

 

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di 

appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione 2° 

Stato di avanzamento ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

CUP B55I21000000002 

CIG 9431191106 

 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22/05/2008; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2023/2025 e l’Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 105/04/2023 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 
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VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare il 2° Stato di avanzamento dell’opera pubblica “POR-FESR Umbria 2014/2020, 

Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e 

funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione 

post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Regionale della Ceramica” così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini 

dello “Studio A S.S.” come in premessa generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice 

“IME Impianti Elettrici Srl” ha eseguito lavori alla data del 07/09/2023 per un importo di € 

128.736,92 al netto del ribasso d’asta del 35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza 

compresi, oltre IVA al 22%; 

 

3. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 30.468,57 

oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 37.171,66; 

 

4. di dare atto che l’importo complessivo di € 37.171,66 è impegnato come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 quanto ad € 22.621,44 annualità 2023 come da determinazione n. 590/2022: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 22.621,44 

“IME Impianti Elettrici Srl” 

Via L. Spallanzani, 2 

06053 Deruta (PG) 

P.IVA 02570640546 

514 12/2023 

 

 quanto ad € 14.550,22 annualità 2023 come da determinazione n 229/2023: 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 14.550,22 

“IME Impianti Elettrici Srl” 

Via L. Spallanzani, 2 

06053 Deruta (PG) 

P.IVA 02570640546 

200 12/2023 

 

5. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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6. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
 

7. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di 

appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica” - Approvazione 2° 

Stato di avanzamento ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento. 

 

CUP B55I21000000002 

CIG 9431191106 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 173 del 19/04/2021 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’opera pubblica di cui in oggetto il Geom. 

Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 299 del 11/06/2021: 

 è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20156 

e smi - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l’incarico 

alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

cui in oggetto allo “Studio A S.S.” con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe - 06050 

Collazzone (PG) - P.IVA 02487360543 - per il ribasso pari al 35,00% e quindi per un importo 

netto complessivo dell’appalto € 22.419,80 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come 

di seguito ripartito: 

- prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione) € 12.121,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

- prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori) € 10.297,97 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

 è stato dato atto che, come previsto nella documentazione di gara, non furono affidate le 

prestazioni opzionali (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

redazione certificato di regolare esecuzione ed attività connesse), per le quali si sarebbe rinviato 

ad eventuale successivo provvedimento una volta ottenuta la concessione del finanziamento 

dalla Regione Umbria nell’ambito dell’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014/2020; 

 è stata impegnata con il n. 302 la spesa complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni 

principali; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 328 del 25/06/2021 è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori 

Pubblici n. 299 dell’11/06/2021; 

 in data 25/06/2021 è stato sottoscritto tra le parti il Disciplinare di incarico professionale; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’opera pubblica di che trattasi; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera pubblica di che trattasi; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 350 del 06/07/2022: 

 è stato affidato l’incarico per i servizi opzionali al medesimo “Studio A S.S.” per un importo 

complessivo, comprensivo della progettazione, di € 22.419,80 (al netto al ribasso pari al 35,00% 

offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale 

di € 28.446,24 ripartito come in precedenza descritto; 
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 è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2022, la spesa complessiva di € 15.380,18 

relativa alle prestazioni principali; 

 è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2023, la spesa complessiva di € 13.066,06 

relativa alle prestazioni opzionali; 

 è stata accertata con il n. 67 l’importo complessivo di € 250.000,00 come di seguito specificato: 

- Anno 2022: € 150.000; 

- Anno 2023: € 150.000; 

 è stata prenotata con il n. 14 il restante importo di € € 221.553,76 come di seguito specificato: 

- quanto ad € 109.619,82 annualità 2022; 

- quanto ad € 111.933,94 annualità 2023; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica di che trattasi per le motivazioni ivi indicate; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 590 del 16/11/2022: 

 è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto dell’opera pubblica “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma 

regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri 

storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: 

Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della 

Ceramica” alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” - P. IVA 02570640546 - con sede legale in 

Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG) - che ha offerto il ribasso unico percentuale del 

35,44600% e quindi per un importo netto dell’appalto di € 115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti 

complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per l’importo netto 

complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge; 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento; 

 è stata impegnata con il n. 514 a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 la spesa 

complessiva di € 141.723,54 IVA compresa in favore della ditta “IME Impianti Elettrici Srl” 

come segue: 

- quanto ad € 109.035,48 annualità 2022; 

- quanto ad € 32.688,06 annualità 2023; 

 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori: 

 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 179.156,61  

 - di cui costo della manodopera € 25.610,04   

 - di cui oneri per la sicurezza € 8.287,61   

  a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 63.503,85  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08  

 Totale lavori € 116.166,84 € 116.166,84 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 22% € 25.556,70  

 

 spese tecniche per progettazione e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione 

(prestazioni principali) € 12.121,83  
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 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

principali € 484,87  

 

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali 

ed oneri previdenziali  € 2.773,47  

 

 spese tecniche per direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97  

 

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

opzionali € 411,92  

 

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali 

ed oneri previdenziali  € 2.356,18  

 

 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 1.954,82  

  spese gara (contributo ANAC) € 225,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 175,70  

  economie derivanti dal ribasso d’asta € 77.474,70  

 Totale somme a disposizione € 133.833,16 € 133.833,16 

  Totale complessivo € 250.000,00 

 

 in esecuzione della suddetta determinazione n. 590/2022, i lavori di che trattasi sono stati appaltati 

alla suddetta ditta aggiudicataria “IME Impianti Elettrici Srl” con contratto stipulato in data 

12/01/2023 rep. 2620; 

 in data 26/01/2023 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 163 del 20/04/2023: 

- è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica così come predisposto dal 

Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” come in premessa 

generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” ha eseguito 

lavori alla data del 31/03/2023 per un importo di € 98.115,25 al netto del ribasso d’asta del 

35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%; 

- è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 97.624,67 

oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 119.102,10; 

 

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori Arch. Roberto 

Subicini dello “Studio A S.S.” relativi al 2° Stato di avanzamento dei lavori redatto in data 15/09/2023 

e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 18/09/2023 al n. 13888, dai quali risulta che 

l’importo netto dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice a tutto il 07/09/2023 ammonta ad € 

128.736,92 al netto del ribasso d’asta del 35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza 

compresi, oltre IVA al 22%; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018; 
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Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare il 2° Stato di avanzamento dell’opera pubblica “POR-FESR Umbria 2014/2020, 

Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e 

funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione 

post - COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 

Regionale della Ceramica” così come predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini 

dello “Studio A S.S.” come in premessa generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice 

“IME Impianti Elettrici Srl” ha eseguito lavori alla data del 07/09/2023 per un importo di € 

128.736,92 al netto del ribasso d’asta del 35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza 

compresi, oltre IVA al 22%; 

 

2. di approvare conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 30.468,57 

oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 37.171,66; 

 

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 37.171,66 è impegnato come di seguito indicato nella 

tabella sottostante e in relazione all’esigibilità come segue: 

 

 quanto ad € 22.621,44 annualità 2023 come da determinazione n. 590/2022: 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 22.621,44 

“IME Impianti Elettrici Srl” 

Via L. Spallanzani, 2 

06053 Deruta (PG) 

P.IVA 02570640546 

514 12/2023 

 

 quanto ad € 14.550,22 annualità 2023 come da determinazione n 229/2023: 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 14.550,22 

“IME Impianti Elettrici Srl” 

Via L. Spallanzani, 2 

06053 Deruta (PG) 

P.IVA 02570640546 

200 12/2023 

 

4. di trasmettere il presente atto d’impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, 

comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

5. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

6. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di 

 
L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di 

interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed 

istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - 

Approvazione 2° Stato di avanzamento ed ultimo e liquidazione certificato di pagamento.. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 25-09-2023 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 


