
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA LAVORI PUBBLICI 

 

 

REGISTRO GENERALE nr. 445 del 02-10-2023 

 

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di 

appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - Approvazione 

Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

CUP B55I21000000002 

CIG 9431191106 

 

RICHIAMATI: 

 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 

22/05/2008; 

il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 

29/12/2016; 

 la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i 

singoli settori di attività; 

 il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 

a rilevanza esterna, contemplate dall’art. 107, D. Lgs. n. 267/2000; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 05/04/2023 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2023/2025, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2023/2025 e l’Elenco annuale 2023 dei Lavori Pubblici; 

 la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 105/04/2023 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023/2025; 

 

DATO ATTO CHE: 

 in capo al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi 

rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti; 

 il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure 

potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si 

allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 
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D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che 

si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare 

esecuzione dell’opera pubblica “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma 

regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici 

ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica” redatti 

rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini 

dello “Studio A S.S.” e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 27/09/2023 al n. 

14390, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo 

complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “IME Impianti Elettrici Srl”, accettato senza riserve, è di 

€ 135.259,50 al netto del ribasso d’asta del 35,446%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 

22% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

3. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, alla ditta 

appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” resta il credito di € 7.166,26 oltre IVA al 22% per un 

totale di € 8.742,74 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di 

sottomissione; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.742,84 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta 

appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue (determina n. 229/2023): 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 8.742,84 

“IME Impianti Elettrici Srl” 

Via L. Spallanzani, 2 

06053 Deruta (PG) 

P.IVA 02570640546 

200 12/2023 

 

5. di dare atto che la spesa di € 4.251,19 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 5.393,91, 

dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei 

lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dello “Studio A 

S.S.” è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità 

come segue: 

 

 quanto ad € 3.133,91 (imp. 302 assunto con determinazione n. 350/2022): 

 
Esercizio  Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 3.133,91 STUDIO A s. s. 

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 

COLLAZZONE (PG) 

P.IVA 02487360543 

12/2023 
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 quanto ad € 2.260,00 (imp. 201 assunto con determinazione n. 229/2023): 

 
Esercizio  Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 2.260,00 STUDIO A s. s. 

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 

COLLAZZONE (PG) 

P.IVA 02487360543 

12/2023 

 

6. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

7. di svincolare la polizza assicurativa “Appendice tecnica n. 3, alla polizza numero 

540.058.0000910937” rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 15.04.2022 come 

segue:  

 RCT per sinistro, persona e cose: massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione-

cinquecentomila/00); 

 Responsabilità verso i prestatori di lavoro, per sinistro e per persona: massimale pari 

rispettivamente a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00) ed € 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00);  

 

8. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è finanziata con deliberazione della Giunta 

regionale n. 267 del 31/03/2021 con al quale è stato approvato in via definitiva il “Programma 

regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 - 2020”, nel quale risulta confermata la previsione 

di un finanziamento di € 250.000,00 in favore del Comune di Deruta relativamente 

all’Istituto/luogo della cultura “Museo regionale della Ceramica”; 

 

9. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

10. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

11. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di 

appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di adeguamento 

strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica” - Approvazione 

Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. 

 

CUP B55I21000000002 

CIG 9431191106 

 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 173 del 19/04/2021 è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’opera pubblica di cui in oggetto il Geom. 

Tamantini Fabio, Istruttore direttivo in servizio presso l’Ufficio Lavori Pubblici; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 299 dell’11/06/2021: 

 è stata affidata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/20156 

e smi - il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva con possibilità di estendere l’incarico 

alla Direzione dei lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

cui in oggetto allo “Studio A S.S.” con recapito in Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe - 06050 

Collazzone (PG) - P.IVA 02487360543 - per il ribasso pari al 35,00% e quindi per un importo 

netto complessivo dell’appalto € 22.419,80 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% come 

di seguito ripartito: 

- prestazioni principali (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione) € 12.121,83 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

- prestazioni opzionali (Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori) € 10.297,97 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%; 

 è stato dato atto che, come previsto nella documentazione di gara, non furono affidate le 

prestazioni opzionali (direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

redazione certificato di regolare esecuzione ed attività connesse), per le quali si sarebbe rinviato 

ad eventuale successivo provvedimento una volta ottenuta la concessione del finanziamento 

dalla Regione Umbria nell’ambito dell’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014/2020; 

 è stata impegnata con il n. 302 la spesa complessiva di € 15.380,18 relativa alle prestazioni 

principali; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 328 del 25/06/2021 è stata 

dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori 

Pubblici n. 299 dell’11/06/2021; 

 in data 25/06/2021 è stato sottoscritto tra le parti il Disciplinare di incarico professionale; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 16/12/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’opera pubblica di che trattasi; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 20/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera pubblica di che trattasi; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 350 del 06/07/2022: 

 è stato affidato l’incarico per i servizi opzionali al medesimo “Studio A S.S.” per un importo 

complessivo, comprensivo della progettazione, di € 22.419,80 (al netto al ribasso pari al 35,00% 

offerto dal professionista) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% e quindi per un totale 

di € 28.446,24 ripartito come in precedenza descritto; 
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 è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2022, la spesa complessiva di € 15.380,18 

relativa alle prestazioni principali; 

 è stata impegnata con il n. 302 con imputazione 2023, la spesa complessiva di € 13.066,06 

relativa alle prestazioni opzionali; 

 è stata accertata con il n. 67 l’importo complessivo di € 250.000,00 come di seguito specificato: 

- Anno 2022: € 150.000; 

- Anno 2023: € 150.000; 

 è stata prenotata con il n. 14 il restante importo di € 221.553,76 come di seguito specificato: 

- quanto ad € 109.619,82 annualità 2022; 

- quanto ad € 111.933,94 annualità 2023; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 120 del 29/09/2022 è stato riapprovato il progetto 

esecutivo dell’opera pubblica di che trattasi per le motivazioni ivi indicate comportante una spesa 

complessiva di € 250.000,00 di cui € 179.670,69 per lavori; 

 

ATTESO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 590 del 16/11/2022: 

 è stata aggiudicata in via definitiva - ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2006 e smi - 

l’appalto dell’opera pubblica di che trattasi alla ditta “IME Impianti Elettrici Srl” - P. IVA 

02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 06053 Deruta (PG) - che ha offerto 

il ribasso unico percentuale del 35,44600% e quindi per un importo netto dell’appalto di € 

115.652,76 oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come 

per legge; 

 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - 

l’aggiudicazione definitiva relativa all’opera pubblica in argomento; 

 è stata impegnata con il n. 514 a valere sulla prenotazione di spesa n. 14/2022 la spesa 

complessiva di € 141.723,54 IVA compresa in favore della ditta “IME Impianti Elettrici Srl” 

come segue: 

- quanto ad € 109.035,48 annualità 2022; 

- quanto ad € 32.688,06 annualità 2023; 

 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall’aggiudicazione dei lavori: 

 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 179.156,61  

 - di cui costo della manodopera € 25.610,04   

 - di cui oneri per la sicurezza € 8.287,61   

  a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 63.503,85  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08  

 Totale lavori € 116.166,84 € 116.166,84 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 22% € 25.556,70  

 

 spese tecniche per progettazione e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione 

(prestazioni principali) € 12.121,83  

 

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

principali € 484,87  
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 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali 

ed oneri previdenziali  € 2.773,47  

 

 spese tecniche per direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97  

 

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

opzionali € 411,92  

 

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali 

ed oneri previdenziali  € 2.356,18  

 

 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 1.954,82  

  spese gara (contributo ANAC) € 225,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 175,70  

  economie derivanti dal ribasso d’asta € 77.474,70  

 Totale somme a disposizione € 133.833,16 € 133.833,16 

  Totale complessivo € 250.000,00 

 

 in esecuzione della suddetta determinazione n. 590/2022, i lavori di che trattasi sono stati appaltati 

alla suddetta ditta aggiudicataria “IME Impianti Elettrici Srl” con contratto stipulato in data 

12/01/2023 rep. 2620; 

 in data 26/01/2023 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dalla ditta appaltatrice; 

 

DATO ATTO CHE: 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 163 del 20/04/2023: 

 è stato approvato il 1° Stato di avanzamento dell’opera pubblica così come predisposto dal 

Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” come in premessa 

generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” ha eseguito 

lavori alla data del 31/03/2023 per un importo di € 98.115,25 al netto del ribasso d’asta del 

35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%; 

 è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 97.624,67 

oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 119.102,10; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 435 del 25/09/2023: 

 è stato approvato il 2° Stato di avanzamento dell’opera pubblica in argomento così come 

predisposto dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” come in 

premessa generalizzato, dal quale risulta che la ditta appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” ha 

eseguito lavori alla data del 07/09/2023 per un importo di € 128.736,92 al netto del ribasso 

d’asta del 35,446% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%; 

 è stato approvato conseguentemente il relativo Certificato di pagamento liquidando alla ditta 

appaltatrice dei lavori in argomento “IME Impianti Elettrici Srl”, la somma netta di € 30.468,57 

oltre IVA al 22% per un ammontare complessivo di € 37.171,66; 

 a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento, con lettera trasmessa via PEC e assunta al 

protocollo del Comune in data 22/05/2023 al n. 7447, la Regione Umbria - Sezione 

Riqualificazione Urbana - ha comunicato la presa d’atto della modifica contrattuale ritenendo 

ammissibili le modifiche proposte da finanziare con il ribasso d’asta conseguito in fase di 

affidamento dei lavori; 
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 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 229 del 30/05/2023: 

 è stata approvata - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e smi - la variante 

in corso d’opera dell’opera pubblica POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Progetto: 

“Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della 

Ceramica”, così come redatta dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A 

S.S.”; 

 è stato approvato l’Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi,  il quale 

costituisce atto regolante i rapporti tra il Comune di Deruta e la ditta stessa, debitamente e 

congiuntamente sottoscritti dalle parti in data 25/05/2023 per l’affidamento alla ditta “IME 

Impianti Elettrici Srl” - P. IVA 02570640546 - con sede legale in Via L. Spallanzani n. 2 - 

06053 Deruta (PG), dei nuovi e maggiori lavori di cui alla variante in corso d’opera e in forza 

del quale l’impresa stessa si è impegnata ad eseguirli, senza eccezione alcuna, agli stessi patti e 

condizioni di cui al contratto principale, salvo una proroga di 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi della scadenza utile fissata per l’ultimazione dei lavori; 

 è stato dato atto che la variante comporta un aumento della spesa dei lavori di € 19.092,66 (al 

netto del ribasso d’asta oltre IVA), non eccedente il 50% del valore iniziale del contratto di lavori 

che verrà finanziato tramite le economie derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara; 

 è stato dato atto che, a seguito dell’approvazione della perizia di variante in corso d’opera, 

l’importo complessivo dell’opera rimane invariato e pari ad € 250.000,00 come risulta dal 

seguente quadro economico modificato: 

 

A. Lavori: 

  importo lavori soggetti a ribasso d’asta € 208.732,87  

 - di cui costo della manodopera € 26.959,80   

 - di cui oneri per la sicurezza € 9.655,78   

  a detrarre ribasso d’asta del 35,446% € 73.987,45  

  costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 514,08  

 Totale lavori € 135.259,50 € 135.259,50 

B. Somme a disposizione: 

  IVA sui lavori 22% € 29.757,09  

 

 spese tecniche per progettazione e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione 

(prestazioni principali) € 12.121,83  

 

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

principali € 484,87  

 

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche principali 

ed oneri previdenziali  € 2.773,47  

 

 spese tecniche per direzione dei lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione (prestazioni opzionali) € 10.297,97  

 

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

opzionali € 411,92  

 

 IVA 22% sulle prestazioni tecniche opzionali 

ed oneri previdenziali  € 2.356,18  

 

 incentivi funzioni tecniche 

(art. 113, D.Lgs. 50/2016) 
 

€ 2.398,93  
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  spese gara (contributo ANAC) € 225,00  

  imprevisti e arrotondamenti € 175,70  

  economie derivanti dal ribasso d’asta € 51.477,54  

  spese tecniche progettazione e D.L. variante n.1 € 1.781,21  

 

 oneri previdenziali 4% sulle prestazioni tecniche 

variante €   71,25  

 

 IVA 22% sulle prestazione tecniche variante e 

CNPAIA €  407,54  

 Totale somme a disposizione € 114.740,50 € 114.740,50 

  Totale complessivo € 250.000,00 

 

 è stato impegnato con il n. 200 l’importo complessivo di € 23.292,85 IVA compresa relativa ai 

lavori di cui alla perizia di variante; 

 è stato impegnato con il n. 201 l’importo complessivo di € 2.260,00 (oneri previdenziali ed IVA 

compresi) relativa alle spese tecniche di progettazione e D.L. della perizia di variante in 

argomento; 
 

DATO ATTO ALTRESI’ che allo “Studio A S.S.” sono stati liquidati i seguenti acconti per le 

competenze professionali di propria spettanza: 

 1° acconto di € 15.380,17 omnicomprensivi, con disposizione di pagamento del Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici n. 498 del 14/07/2022; 

 2° acconto di € 9.932,15 omnicomprensivi, con disposizione di pagamento del Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici n. 315 del 16/05/2023; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 dal citato contratto principale stipulato in data 12/01/2023 rep. 2620, (Estremi registrazione: Serie: 

1T Numero: 1226 del 18/01/2023, risulta che l’impresa appaltatrice: 

- ha costituito cauzione definitiva mediante polizza n. DE0631334 per un importo di € 29.560,00 

emessa in data 18/11/2022 dalla Società Atradius Crédito y Caución S.A.;  

- ha stipulato assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con 

Appendice tecnica n. 3, alla polizza numero 540.058.0000910937, rilasciata dalla società 

Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 15.04.2022 come segue:  

 RCT per sinistro, persona e cose: massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione-

cinquecentomila/00); 

 Responsabilità verso i prestatori di lavoro, per sinistro e per persona: massimale pari 

rispettivamente a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00) ed € 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00);  

 in base al contratto di appalto principale e all’atto di sottomissione, i lavori devono essere ultimati 

entro 150 (centocinquanta) giorni; 

 

VISTO lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori in argomento, redatti rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal 

Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” e acquisiti al protocollo del Comune 

di Deruta in data 27/09/2023 al n. 14390, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, 

dai quali risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “IME Impianti Elettrici Srl”, 

accettato senza riserve, è di € 135.259,50 al netto del ribasso d’asta del 35,446%, costi per la sicurezza 
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compresi, oltre IVA al 22% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 

VISTE le risultanze della Relazione sul Conto finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti 

dall’Arch. Roberto Subicini dello “Studio A S.S.” dai quali risulta altresì che: 

 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto esecutivo e 

alla perizia di variante; 

 tutte le singole categorie di lavori eseguite corrispondono alle registrazioni che sono state fatte sui 

documenti contabili; 

 l’impresa garantisce l’assenza di eventuali difformità o vizi per quanto non è stato possibile 

ispezionare o di difficile ispezione; 

 la ditta esecutrice non risulta abbia effettuato la cessione dei propri crediti e durante l’esecuzione 

dei lavori non si è verificato alcun infortunio; 

 

ATTESO ALTRESI’ CHE: 

 alla ditta appaltatrice sono stati corrisposti tre acconti in corso d’opera per un ammontare di 

128.093,24 euro oltre IVA al 22% per cui la ditta stessa risulta creditrice della somma complessiva 

di € 7.166,26 oltre IVA al 22% per un totale di € 8.742,84; 

 i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come risulta dagli atti depositati dal Direttore dei 

lavori, e per cui si può procedere allo svincolo delle polizze cauzioni presentate a garanzia degli 

stessi; 

 al fine del pagamento della rata di saldo la ditta appaltatrice dovrà presentare - ai sensi dell’art. 103, 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e smi - idonea polizza fideiussoria assicurativa; 

 

CONSIDERATO che dal 13/09/2023 al 28/03/2023 è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Deruta l’Avviso ai creditori di cui all’art. 218 del DPR 207/2010 e smi, dal quale si evince 

che non sono pervenute eventuali opposizioni; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate; 

 

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l’adozione della presente proposta 

di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi: 

 

1. di approvare lo Stato finale, unitamente alla Relazione sul Conto finale, e il Certificato di regolare 

esecuzione dell’opera pubblica “POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma 

regionale di interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici 

ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica” redatti 

rispettivamente in data 26/09/2023 e 27/09/2023 dal Direttore dei lavori Arch. Roberto Subicini 

dello “Studio A S.S.” e acquisiti al protocollo del Comune di Deruta in data 27/09/2023 al n. 

14390, depositati agli atti presso gli uffici dell’Area Lavori Pubblici, dai quali risulta che l’importo 

complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta “IME Impianti Elettrici Srl”, accettato senza riserve, è di 

€ 135.259,50 al netto del ribasso d’asta del 35,446%, costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 

22% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 
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2. di dare atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, alla ditta 

appaltatrice “IME Impianti Elettrici Srl” resta il credito di € 7.166,26 oltre IVA al 22% per un 

totale di € 8.742,74 a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di 

sottomissione; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.742,84 dovuta a saldo dei lavori e a credito della ditta 

appaltatrice è impegnata come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione 

all’esigibilità come segue (determina n. 229/2023): 

 

Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 
Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 8.742,84 

“IME Impianti Elettrici Srl” 

Via L. Spallanzani, 2 

06053 Deruta (PG) 

P.IVA 02570640546 

200 12/2023 

 

4. di dare atto che la spesa di € 4.251,19 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 5.393,91, 

dovuta a saldo delle competenze professionali relative del servizio di progettazione, direzione dei 

lavori, coordinatore della sicurezza, contabilità dei lavori e servizi annessi a favore dello “Studio A 

S.S.” è impegnata come di seguito indicato nelle tabelle sottostanti e in relazione all’esigibilità 

come segue: 

 

 quanto ad € 3.133,91 (imp. 302 assunto con determinazione n. 350/2022): 

 
Esercizio  Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 3.133,91 STUDIO A s. s. 

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 

COLLAZZONE (PG) 

P.IVA 02487360543 

12/2023 

 

 quanto ad € 2.260,00 (imp. 201 assunto con determinazione n. 229/2023): 

 
Esercizio  Capitolo  Art. Importo Beneficiario Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2023 3019 620 2.260,00 STUDIO A s. s. 

Via Tiberina 36/E, Fraz. Collepepe, 06050 

COLLAZZONE (PG) 

P.IVA 02487360543 

12/2023 

 

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere 

definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi 

approvato ancorché l’atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla 

scadenza del termine suddetto; 

 

6. di svincolare la polizza assicurativa “Appendice tecnica n. 3, alla polizza numero 

540.058.0000910937” rilasciata dalla società Vittoria Assicurazioni S.p.A. in data 15.04.2022 come 

segue:  

 RCT per sinistro, persona e cose: massimale pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione-

cinquecentomila/00); 
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 Responsabilità verso i prestatori di lavoro, per sinistro e per persona: massimale pari 

rispettivamente a € 1.500.000,00 (euro unmilione-cinquecentomila/00) ed € 750.000,00 

(settecentocinquantamila/00);  

 

7. di dare atto che la spesa complessiva di € 250.000,00 è finanziata con deliberazione della Giunta 

regionale n. 267 del 31/03/2021 con al quale è stato approvato in via definitiva il “Programma 

regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR 2014 - 2020”, nel quale risulta confermata la previsione 

di un finanziamento di € 250.000,00 in favore del Comune di Deruta relativamente 

all’Istituto/luogo della cultura “Museo regionale della Ceramica”; 

 

8. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, 

per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, 

comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267; 

 

9. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in conformità all’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

10. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del 

Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di contabilità. 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di 

interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed 

istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - COVID: Interventi di 

adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica" - 

Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.. 

 
Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 

 

 

Deruta, lì 02-10-2023 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 25-09-2023

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di 
interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri 
storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - 
COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 
Regionale della Ceramica" - Approvazione 2° Stato di avanzamento ed ultimo e 
liquidazione certificato di pagamento.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, 
N. 267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, 
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata con
contributo Regionale assegnato con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 previsto nell’ambito del
Programma regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 approvato 
con D.G.R. del 31/03/2021, n. 267.
 

Deruta, lì 26-09-2023

IL RESPONSABILE DI AREA
 Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

DETERMINAZIONE N. 435 DEL 25-09-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di 
interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri 
storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - 
COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 
Regionale della Ceramica" - Approvazione 2° Stato di avanzamento ed ultimo e 
liquidazione certificato di pagamento.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 
15 giorni consecutivi, a decorrere dal 26-09-2023, come previsto dall’art.124, c.1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa.

Deruta, lì 26-09-2023 Il Responsabile della Pubblicazione
 Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 02-10-2023

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di 
interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri 
storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - 
COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 
Regionale della Ceramica" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare 
esecuzione.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria, in relazione al disposto dell’art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, 
N. 267,
RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, 
e
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi 
dell’art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell’intervento di € 250.000,00 è finanziata con
contributo Regionale assegnato con D.D. n. 6108 del 17/06/2022 previsto nell’ambito del
Programma regionale dell’Azione 5.2.1 del POR FESR Umbria 2014 – 2020 approvato 
con D.G.R. del 31/03/2021, n. 267.

Deruta, lì 02-10-2023

IL RESPONSABILE DI AREA
 Luigi Di Vincenzo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

DETERMINAZIONE N. 445 DEL 02-10-2023

OGGETTO: "POR-FESR Umbria 2014/2020, Azione 5.2.1. Programma regionale di 
interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri 
storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post - 
COVID: Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale del Museo 
Regionale della Ceramica" - Approvazione Stato finale e Certificato di regolare 
esecuzione.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 
15 giorni consecutivi, a decorrere dal 03-10-2023, come previsto dall’art.124, c.1, del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa.

Deruta, lì 03-10-2023 Il Responsabile della Pubblicazione
 Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


