



# COMUNE DI DERUTA

## Provincia di Perugia

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Ufficio Lavori Pubblici

**REGISTRO GENERALE nr. 505 Del 15/11/2016**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende - Approvazione 1° stato di avanzamento lavori. Liquidazione certificato di pagamento.**

- CUP B54E15001450004
- CIG 66173791E7

### IL RESPONSABILE

**RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29 luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- la deliberazione di G.C. n. 179 del 30.12.2015, con la quale si è attribuito il Budget di spesa ai Responsabili degli Uffici nelle more dell'approvazione del bilancio 2016;
- il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2016, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000.

**VISTA** la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

### DETERMINA

1. di approvare la proposta di determinazione riportata nel testo che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende, così come predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Ricciarelli Marco, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - ha eseguito lavori alla data del 17/10/2016, per l'importo di € 38.635,80 al netto del ribasso d'asta del 26,26% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;
3. di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - la somma netta di € 38.442,62 oltre IVA al 22% per un totale di € 46.900,00;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 46.900,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. complessivo n. 102 assunto con determinazione n. 82 del 26/02/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2016	3212	700	C.D.C 700 - IMPIANTI SPORTIVI	2015	2060201	S	46.900,00	SPORTURF - Fadini Impianti Srl", Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - P.IVA 05911740966	12/2016

5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione n. 6023561, CUP B54E15001450004);
6. di trasmettere all'Ufficio Ragioneria la presente determinazione ai fini della richiesta dell'erogazione della somma di € 46.900,00 alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, a valere sul mutuo di € 58.561,14 (Posizione n. 6023561, CUP B54E15001450004);
7. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

IL RESPONSABILE  
Geom. Verbena Vairo

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende - Approvazione 1° stato di avanzamento lavori. Liquidazione certificato di pagamento.**

- ❑ CUP B54E15001450004
- ❑ CIG 66173791E7

### PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende, così come redatto in data 23/11/2015 dall'Ufficio Lavori Pubblici a firma dei geometri Tamantini Fabio e Ricciarelli Marco, comportante una spesa complessiva di € 60.000,00 come specificato nel seguente quadro economico:

#### A. IMPORTO LAVORI a base d'asta € 47.962,08 di cui:

➤ lavori soggetti a ribasso	€ 27.771,59	
➤ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.955,43	
➤ costo manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 17.235,06</u>	
Sommano	€ 47.962,08	€ 47.962,08

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

➤ IVA su lavori 22%	€ 10.551,66	
➤ Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010	€ 1.438,86	
spese pubblicità gara appalto	€ 30,00	
➤ Imprevisti e arrotondamenti	<u>€ 17,40</u>	
Sommano	€ 12.037,92	€ 12.037,92
<b>IMPORTO TOTALE</b>		<b>€ 60.000,00</b>

- l'intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2015/2017 e nell'elenco annuale 2015 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 16/10/2014, così come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 nella seduta del 12/11/2015, per l'importo di € 60.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 82 del 26/02/2016 la spesa complessiva di € 60.000,00 relativa al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende, approvato con D.G.C. n. 155 del 26/11/2015, è stata impegnata come indicato nella tabella sottostante:

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	Imp.
2016	3212	700	C.D.C 700 - IMPIANTI SPORTIVI	2015	2060201	S	58.561,14	SOGGETTO MANCANTE/NUOV O, cod.fisc. /p.i.	102
2015	3212	700	C.D.C 700 - IMPIANTI SPORTIVI	2015	2060201	S	1.438,86	SOGGETTO MANCANTE/NUOV O, cod.fisc. /p.i.	103

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 212 del 26/05/2016 è stato preso atto dei verbali di gara con i quali la Commissione di gara istituita dalla Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della citata convenzione sottoscritta in data 21/04/2015, ha provveduto:
  - con verbale redatto in data 14/04/2016 a prendere atto che sono pervenute 14 (quattordici) offerte entro il termine stabilito e a dare seguito, previo sorteggio, alla verifica dei requisiti previsti dall'art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - con verbale redatto in data 09/05/2016 ad aggiudicare in via provvisoria l'appalto dell'opera pubblica "Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende", alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - per un importo complessivo di € 40.669,26 (euro quarantamilaseicentossantanove/26) oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, sotto tutte le riserve di legge (condizionata all'esito degli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), nonché sotto tutte le ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara;
- con la suddetta determinazione n. 212/2016:
  - è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'appalto dell'opera pubblica "Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende", alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - per un importo complessivo di € 40.669,26 (euro quarantamilaseicentossantanove/26) oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
  - è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione dei lavori alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI):

**A. Lavori a base d'asta:**

➤ lavori soggetti a ribasso	€ 27.771,59	
➤ ribasso d'asta 26,260%	€ 7.292,82	
➤ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.955,43	
➤ costo manodopera non soggetta a ribasso	<u>€ 17.235,06</u>	
▪ Totale	€ 40.669,26	€ 40.669,26

**B. Somme a disposizione:**

➤ IVA su lavori 22%	€ 8.947,24	
➤ Accantonamento per accordi bonari di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 207/2010	€ 1.438,86	
spese pubblicità gara appalto	€ 30,00	
➤ Imprevisti e arrotondamenti	€ 17,40	
➤ economie derivanti dal ribasso d'asta	<u>€ 8.897,24</u>	
▪ Totale	€ 19.330,74	<u>€ 12.037,92</u>
⇒ <b>Importo totale dell'intervento</b>		<b><u>€ 60.000,00</u></b>

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 49.616,50 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. complessivo n. 102 assunto con determinazione n. 82 del 26/02/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2016	3212	700	C.D.C 700 - IMPIANTI SPORTIVI	2015	2060201	S	49.616,50	SPORTURF - Fadini Impianti Srl", Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - P.IVA 05911740966	12/2016

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici Determinazione n. 269 del 28/06/2016 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende, alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - per un importo complessivo di € 40.669,26 (euro quarantamila-seicento-sessantanove/26) oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge, effettuata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 212/2016;
- con contratto di appalto rep. 2575 del 28/09/2016 i lavori sono stati appaltati alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - per un importo complessivo di € 40.669,26 (euro quarantamila-seicento-sessantanove/26) oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA come per legge;
- con verbale del 05 ottobre 2016 i lavori sono stati consegnati ed iniziati dall'impresa appaltatrice;

VISTI ed esaminati gli elaborati tecnico contabili predisposti dal Direttore dei lavori geom. Ricciarelli Marco relativi al 1° stato di avanzamento dei lavori redatto in data 17/10/2016, dai quali risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti dall'impresa appaltatrice a tutto il 17/10/2016 ammonta ad € 38.635,80 al netto del ribasso d'asta del 26,26% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;

VERIFICATO dal certificato di pagamento che può corrispondersi all'impresa appaltatrice quale 1° acconto dei lavori, la somma netta di € 38.442,62 oltre IVA al 22% per un totale di € 46.900,00;

**Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:**

1. di approvare il 1° stato di avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende, così come predisposto dal Direttore dei Lavori geom. Ricciarelli Marco, dal quale risulta che l'impresa appaltatrice "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - ha eseguito lavori alla data del 17/10/2016, per l'importo di € 38.635,80 al netto del ribasso d'asta del 26,26% offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza e costo della manodopera compresi, oltre IVA al 22%;
2. di approvare conseguentemente il relativo certificato di pagamento, liquidando alla ditta "SPORTURF - Fadini Impianti Srl" con sede in Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - la somma netta di € 38.442,62 oltre IVA al 22% per un totale di € 46.900,00;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 46.900,00 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (imp. complessivo n. 102 assunto con determinazione n. 82 del 26/02/2016):

Esercizio	Capitolo	Art.	Descrizione	EPF	Cod.	E/S	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2016	3212	700	C.D.C 700 - IMPIANTI SPORTIVI	2015	2060201	S	46.900,00	SPORTURF - Fadini Impianti Srl", Via Baldissera n. 9 - 20129 Milano (MI) - P.IVA 05911740966	12/2016

4. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, (Posizione n. 6023561, CUP B54E15001450004);
5. di trasmettere all'Ufficio Ragioneria la presente determinazione ai fini della richiesta dell'erogazione della somma di € 46.900,00 alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, a valere sul mutuo di € 58.561,14 (Posizione n. 6023561, CUP B54E15001450004);
6. di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267;
7. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art.151 comma 4.

L'Istruttore direttivo  
Geom. Tamantini Fabio

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

**OGGETTO:** *Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio presso l'impianto sportivo di Deruta, via S. Allende - Approvazione 1Â° stato di avanzamento lavori. Liquidazione certificato di pagamento.*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, li 15 novembre 2016

**Il Responsabile di Area**  
*Geom. Vairo Verbena*