




## COMUNE DI DERUTA

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA  
LUNGO VIA CASALINA-RIPABIANCA IN FRAZ. RIPABIANCA



# AREA PROGETTO ASSOCIATI

PERUGIA \* Via della Gabbia 7 \* Tel 075 5731708 - 075 5736689

Progetto N.

17327

Maggio 2017

Progetto	Bonifica dissesto
Fase Progettuale	PROGETTO ESECUTIVO
Committente	Comune di Deruta
Localizzazione	Via Casalina - Ripabianca
Professionista incaricato	ING. MARCO BALDUCCI ING. ROBERTO REGNI
Collaboratori	ING. LUCA SPACCINO
Geologia	DOTT. GEOL. GIORGIO CERQUIGLINI

rev.	data	aggiornamento	redatto	verificato	approvato
00	Marzo 2018	Emissione	Sensi	Balducci	Balducci

### QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

scala

--

tav.

**QEV**

PROVINCIA DI PERUGIA				
COMUNE DI DERUTA				
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA SCARPATA LUNGO VIA CASALINA - RIPABIANCA IN FRAZ. RIPABIANCA				
PROGETTO ESECUTIVO				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A	LAVORI	IMPORTI PROGETTO	IMPORTI AGGIUDICAZIONE	IMPORTI VARIANTE
1	OPERE STRUTTURALI di cui:	€ 67.231,85	€ 67.231,85	€ 95.693,48
2	Oneri della Sicurezza in % sulle spese generali	€ 3.333,41	€ 3.333,41	€ 4.701,15
3	COSTO DELLA MANODOPERA	€ 26.278,34	€ 26.278,34	€ 39.748,14
4	COSTI PER LA SICUREZZA	€ 3.729,00	€ 3.729,00	€ 4.127,00
5	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 100.572,60</b>	<b>€ 100.572,60</b>	<b>€ 144.269,77</b>
6	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 67.231,85	€ 67.231,85	€ 95.693,48
7	"Ribasso d'asta -49,55% su € " 67231,85"		€ 33.313,38	€ 47.416,12
8	<b>Importo netto lavori</b>		<b>€ 67.259,22</b>	<b>€ 96.853,65</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>IMPORTI</b>	<b>IMPORTI</b>
1	I. V.A. 10% SUI LAVORI	€ 10.057,26	€ 6.725,92	€ 9.685,37
2	Acquisizione aree private e spese per rogiti notarili	€ 2.141,91	€ 2.141,91	€ 2.141,91
3	Spese tecniche per frazionamenti, oneri previdenziali ed IVA compresi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
4	Rilievi accertamenti, indagini e prove compresa IVA 22% (indagini geognostiche, indagini sismiche e prove penetrometriche)	€ 3.615,35	€ 3.615,35	€ 3.615,35
5	Spese tecniche per relazione geologica	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
5.1	Spese tecniche per relazione geologica integrativa	€ -	€ -	€ 300,00
6	Spese Tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, contabilità dei lavori, certificato di regolare esecuzione	€ 18.444,52	€ 18.444,52	€ 18.444,52
6.1	spese tecniche di variante			€ 5.992,50
7	Spese per collaudo statico	€ 3.217,50	€ 3.217,50	€ 1.600,00
8	Inarcassa o INPS 4% sulle voci B5 B5.1 B6 B6.1 e B7	€ 914,48	€ 914,48	€ 1.101,48
9	IVA su spese tecniche sulle voci B5 B5.1 B6 B6.1 e B7	€ 5.230,83	€ 5.230,83	€ 6.300,47
10	Spese gara (Contributo AVCP)	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
11	Incentivi funzioni tecniche ai dipendenti (Art 113 D.Lgs 50/2016)	€ 1.005,73	€ 1.005,73	€ 700,00
12	Imprevisti e Spese rimborso forfettario per deposito progetto	€ 2.106,41	€ 2.106,41	€ 848,16
13	IVA 22% su imprevisti (B13)	€ 463,41	€ 463,41	€ 186,60
14	Economie da ribasso	€ -	€ 36.644,72	€ -
15	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 49.427,40</b>	<b>€ 82.740,78</b>	<b>€ 53.146,35</b>
<b>C</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>	<b>€ 150.000,00</b>