



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 429 del 19-08-2022

OGGETTO: Incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle - Impegno di spesa per modifica contrattuale.

CUP B55J19000180001
CIG 8652021199

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 del 22/05/2008;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 04/01/2021, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge n. 241/1990 e smi e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che in fase di progettazione definitiva/esecutiva, inclusa la relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle, e in considerazione della scelta progettuale compiuta da parte dell'ATI tra professionisti composta come di seguito:
- “InStudio Ingegneri Associati” (mandataria);
 - Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante);
 - Geol. Oberdan Drapelli (mandante);
 - Arch. Samuele Carroli (mandante);
- con sede legale della mandataria in Viale della Lirica n. 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 0237720396 - costituita con atto notarile del Notaio Stefania Palmieri del 17/12/2022 rep. 39760, registrato a Ravenna il 20/01/2022 al n. 510, si è reso necessario procedere alla redazione del progetto di prevenzione incendi attinente le modifiche relative all'intervento di miglioramento sismico, come specificato nel preventivo depositato agli atti dell'Area Lavori Pubblici;
3. di dare atto che il suddetto preventivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 3.540,56 oltre oneri previdenziali ed IVA ed è soggetto al medesimo ribasso d'asta (pari al 51,12%) con il quale l'ATI si è aggiudicata il servizio in argomento;
4. di assumere un impegno di spesa di € 2.195,82 (derivante dall'applicazione del ribasso del 51,12% al corrispettivo di € 3.540,56 calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%) relativo alla redazione del progetto di prevenzione incendi attinente le modifiche relative all'intervento di miglioramento sismico, a valere sulla prenotazione di spesa n. 17 assunta con determinazione n. 136/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2839	500	2.195,82	“InStudio Ingegneri Associati” (mandataria) Viale della Lirica n. 49 48124 Ravenna (RA) P.IVA 02357720396	12/2022

5. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
7. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle - Impegno di spesa per modifica contrattuale.

CUP B55J19000180001

CIG 8652021199

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020 sono stati individuati gli enti locali beneficiari dell'ulteriore incremento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, risorse finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020 riportata nell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 31 agosto 2020, diffuso sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale nella sezione "I DECRETI" e con avviso di pubblicazione sulla G.U.R.I. Serie generale - n. 220 del 4 settembre 2020;
- in particolare, il suddetto decreto del 7 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 3, dispone che gli enti locali, le cui richieste sono individuate dalla posizione n. 4738 alla posizione 9350 dell'allegato A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto, beneficiano, nel limite di 300 milioni di euro, delle risorse rese disponibili per l'anno 2021;
- il Comune di Deruta è risultato beneficiario del Contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici:
 - 1- Miglioramento sismico scuola San Nicolò di Celle: Importo contributo € 140.949,00;
 - 2- Miglioramento sismico scuola S. Angelo di Celle: Importo contributo € 114.907,00;
 - 3- Miglioramento sismico scuola Pontenuovo: Importo contributo € 165.000,00;

PRESO ATTO CHE:

- con lettera del 15/02/2021 prot. 26966 acquisita al protocollo del Comune in data 16/02/2021 al n. 2852, il Ministero dell'Interno ha comunicato che con Decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021, il contributo di che trattasi è stato erogato favore del Comune di Deruta;
- il successivo articolo 3, comma 2, del richiamato decreto del 7 dicembre 2020, ha previsto, inoltre, che gli enti locali assegnatari delle predette risorse finanziarie, sono tenuti ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo e quindi entro il 10 maggio 2021;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 78 del 01/03/2021:

- è stato nominato il Geom. Tamantini Fabio, Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e smi) della procedura per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle;
- è stato dato atto che all'onere per il servizio in oggetto si farà fronte con il contributo concesso con decreto del Ministero dell'interno 7 dicembre 2020;

- è stato dato atto che la spesa per i servizi in argomento troverà copertura finanziaria in entrata al Cap. 4201 e in uscita al Cap. 2839 del CEN 500, al redigendo Bilancio 2021/2023 nell'annualità 2021;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 136 del 07/04/2021:
 - ⇒ è stato dato mandato alla Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019, di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito dall'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 - ⇒ è stata approvata la seguente documentazione predisposta per l'espletamento della procedura negoziata, allegata al provvedimento stesso che ne forma parte integrante e sostanziale, con la quale si disciplina l'affidamento all'esterno del servizio in argomento, redatta, relativamente alla lettera di invito/disciplinare di gara, in collaborazione con la Provincia di Perugia in qualità di Stazione Unica Appaltante:
 - Lettera di invito/disciplinare di gara;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Calcolo del corrispettivo delle prestazioni;
 - Schema di contratto;
 - ⇒ è stata prenotata la spesa complessiva di € 114.907,00 relativa al servizio in argomento, come di seguito indicato:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Prenotazione
2021	2839	500	114.907,00	17

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 434 del 20/08/2021:
 - ⇒ si è preso atto dei Verbali di gara redatti in data 17/05/2021, 20/05/2021 e 26/07/2021 (Verbale di valutazione delle offerte tecniche) relativi alla procedura in argomento e citati nelle premesse della presente determinazione di aggiudicazione;
 - ⇒ è stato approvato, quale parte integrante e sostanziale del medesimo atto, il Verbale di valutazione dell'offerta economica redatto in data 26/07/2021 con il quale la Commissione giudicatrice [costituita con determinazione n. 1611 del 12/07/2021 del Dirigente dei Servizi a valenza generale del Servizio Stazione Appaltante (Provincia di Perugia)] ha approvato la graduatoria dei concorrenti in gara - espletata in modalità telematica semplificata sulla piattaforma telematica di negoziazione "Portale Umbria Acquisti" denominata anche "Net4market" - dalla quale si evince che l'offerta presentata dall'operatore economico del RTP costituendo composto come di seguito:
 - "InStudio Ingegneri Associati" (mandataria);
 - Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante);
 - Geol. Oberdan Drapelli (mandante);
 - Arch. Samuele Carroli (mandante);
- con sede legale della mandataria in Viale della Lirica n. 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 0237720396 - ha ottenuto il punteggio complessivo di 72,90/100 e si è collocata al primo posto della suddetta graduatoria relativa alla Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il

miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri in frazione Sant'Angelo di Celle;

- ⇒ è stato aggiudicato in via definitiva - ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2006 e smi - l'appalto del servizio di che trattasi al RTP costituendo composto come di seguito:
 - "InStudio Ingegneri Associati" (mandataria);
 - Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante);
 - Geol. Oberdan Drapelli (mandante);
 - Arch. Samuele Carroli (mandante);con sede legale in Viale della Lirica n. 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 02357720396 - che ha offerto un ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara pari al 51,12%;
- ⇒ è stato dato atto che per effetto del suddetto ribasso d'asta offerto viene a determinarsi un importo netto complessivo dell'affidamento del servizio relativo all'architettura e all'ingegneria di che trattasi pari ad € 41.130,59 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%;
- ⇒ è stato dato atto che la spesa per i servizi in argomento trova copertura finanziaria in entrata al Cap. 4201 e in uscita al Cap. 2839 del CEN 470, nel Bilancio 2021/2023 annualità 2021;
- ⇒ è stato dato atto che l'importo complessivo del finanziamento corrispondente ad € 114.907,00 è stato accertato dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con il n. 171/2020;
- ⇒ è stato impegnato l'importo complessivo di € 52.186,49 relativa al servizio di che trattasi a valere sulla prenotazione di spesa n. 17 assunta con determinazione n. 136/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2021	2839	500	52.186,49	"InStudio Ingegneri Associati" (mandataria) Viale della Lirica n. 49 48124 Ravenna (RA) P.IVA 02357720396	12/2021

- ⇒ è stato dato atto che la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è stata effettuata dalla Provincia di Perugia, in qualità di Stazione Unica Appaltante in esecuzione della convenzione sottoscritta in data 21/05/2019, mediante procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76 del 16/07/2020, coordinato con la Legge di conversione 120 dell'11/09/2020 recante: «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*», mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come stabilito dall'art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici n. 648 del 01/12/2021 è stata dichiarata efficace - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e smi - l'aggiudicazione definitiva disposta con la suddetta determinazione del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici 434/2021;
- in esecuzione delle suddette determinazioni n. 434/2021 e n. 648/2021, il servizio di che trattasi è stato appaltato alla suddetta ATI tra professionisti con contratto stipulato in data 09/03/2022 rep. 2612;
- è stato dato avvio all'esecuzione del contratto con verbale in data 09/03/2021;
- in data 25/05/2022 è stata concessa una proroga di 45 (quarantacinque) giorni per la consegna degli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo;
- in data 29/07/2022 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione delle prestazioni;

ATTESO CHE:

- in fase di progettazione definitiva/esecutiva e in considerazione della scelta progettuale da parte dell'ATI tra professionisti sopra generalizzata, si è reso necessario procedere alla redazione del progetto di prevenzione incendi attinente le modifiche relative all'intervento di miglioramento sismico, come specificato nel preventivo depositato agli atti dell'Area Lavori Pubblici;
- il suddetto preventivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 3.540,56 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- il suddetto importo è soggetto al medesimo ribasso d'asta (pari al 51,12%) con il quale l'ATI si è aggiudicata il servizio in argomento;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4 del citato contratto di appalto del 09/03/2022 rep. 2612 prevede che *“Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.”*;
- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e smi, il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento *“se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 ...”*;
- l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, primo periodo, dispone che *“i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*
 - a) le soglie fissate all'art. 35;*
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture ...”*;
- l'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e smi dispone che *“Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lett. e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:*
 - a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;*
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;*
 - c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;*
 - d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lett. d)”*;

RITENUTO di dover assumere un impegno di spesa di € 1.730,63 (derivante dall'applicazione del ribasso del 51,12% al corrispettivo di € 3.540,56 calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, corrispondente a un totale complessivo di € 2.195,82;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. 207/2010 e smi per la parti non ancora abrogate;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di dare atto che in fase di progettazione definitiva/esecutiva, inclusa la relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle, e in considerazione della scelta progettuale compiuta da parte dell'ATI tra professionisti composta come di seguito:

- "InStudio Ingegneri Associati" (mandataria);
- Per. Ind. Pierpaolo Conti (mandante);
- Geol. Oberdan Drapelli (mandante);
- Arch. Samuele Carroli (mandante);

con sede legale della mandataria in Viale della Lirica n. 49 - 48124 Ravenna (RA) - P.IVA 0237720396 - costituita con atto notarile del Notaio Stefania Palmieri del 17/12/2022 rep. 39760, registrato a Ravenna il 20/01/2022 al n. 510,

si è reso necessario procedere alla redazione del progetto di prevenzione incendi attinente le modifiche relative all'intervento di miglioramento sismico, come specificato nel preventivo depositato agli atti dell'Area Lavori Pubblici;

2. di dare atto che il suddetto preventivo, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 3.540,56 oltre oneri previdenziali ed IVA ed è soggetto al medesimo ribasso d'asta (pari al 51,12%) con il quale l'ATI si è aggiudicata il servizio in argomento;

3. di assumere un impegno di spesa di € 2.195,82 (derivante dall'applicazione del ribasso del 51,12% al corrispettivo di € 3.540,56 calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%) relativo alla redazione del progetto di prevenzione incendi attinente le modifiche relative all'intervento di miglioramento sismico, a valere sulla prenotazione di spesa n. 17 assunta con determinazione n. 136/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2022	2839	500	2.195,82	"InStudio Ingegneri Associati" (mandataria) Viale della Lirica n. 49 48124 Ravenna (RA) P.IVA 02357720396	12/2022

4. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

5. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

6. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: Tamantini Fabio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: Incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione S. Angelo di Celle - Impegno di spesa per modifica contrattuale..

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 19-08-2022

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.