



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE nr. 627 del 30-12-2024

OGGETTO: DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" - Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. Codice CUP B54H23001300002 - Codice CIG B1AF424EBC

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale revisionato con deliberazione consiliare n. 46 del 28.09.2023;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 61 del 29/12/2016;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività;
- il decreto sindacale n. 4 del 02/01/2023, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art. 107, D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2024 relativa alla Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, del quale costituisce parte integrante il Programma triennale 2024/2026 e l'Elenco annuale 2024 dei Lavori Pubblici;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

DATO ATTO CHE:

- in capo al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici chiamato ad esprimere il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e smi, non sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto e ai beneficiari dei suoi effetti;
- il Responsabile del Procedimento non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6-bis) della Legge 241/1990 e smi e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di approvare il documento istruttorio e la relativa proposta di determinazione riportati nel testo e che si allegano alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare lo Stato finale e la Relazione di accompagnamento al Conto finale redatti in data 06/12/2024 e il Certificato di regolare esecuzione redatto in 13/12/2024 dal Direttore dei lavori Ing. Marta Antonini in servizio presso l'Area Lavori Pubblici del Comune, relativi alla realizzazione dell'intervento *"Riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini"*, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta Edil Persichetti S.r.l., P.IVA 03685380549 con sede legale in Via Malagoni n. 7 in 06055 Marsciano (PG), accettato senza riserve, è di € 26.537,54 oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
3. di dare atto che alla ditta appaltatrice Edil Persichetti S.r.l., P.IVA 03685380549 con sede legale in Via Malagoni n. 7 in 06055 Marsciano (PG) a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto, resta il credito di € 26.537,54 (ventiseimilacinquecentotrentasette/54) oltre IVA 10%, per un totale di € 29.191,29;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.191,29 a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata con il n. 247 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 255 del 13/06/2024):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	3569	930	€ 29.191,29	Edil Persichetti S.r.l. Via Malagoni n. 7 06055 Marsciano (PG) P.IVA 03685380549	12/2024

5. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
6. di svincolare la cauzione definitiva costituita dall'impresa appaltatrice a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, mediante garanzia fideiussoria n. 2024/50/2695968 emessa da Reale Mutua in data 18/06/2024, per un importo di € 1.326,88 (milletrecentoventisei/88);
7. di liquidare, in applicazione del regolamento approvato con D.G.C. n. 1 del 11/01/2024, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, ammontante ad € 429,25, nei termini

indicati nel prospetto di distribuzione degli incentivi, costituente parte integrante della presente anche se non materialmente allegato, nel quale sono specificate le somme spettanti a ciascun partecipante in relazione alle varie attività sin qui espletate, redatto dal Responsabile del procedimento e convalidate dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

8. di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 429,25 a valere sulla prenotazione di impegno nr.15 del 17/06/2024 assunta con la determinazione nr. 255 del 13/06/2024, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2024	3569	930	429,25€	Dipendenti Comune di Deruta	12/2024

9. di dare atto la spesa complessiva dell'intervento di € 30.000,00 è imputata al Capitolo di Spesa n. 3569 e CEN 930, finanziata come segue:
- quanto ad € 29.570,00 con contributo Regionale concesso con la Determinazione dirigenziale n.13560 del 18.12.2023;
 - quanto ad € 430,00 cofinanziati da parte dell'Amministrazione con fondi propri di bilancio.

10. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera pubblica in argomento:

A. Lavori:			
▪ importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 26.393,67	
- <i>importo della manodopera (soggetti a ribasso)</i>		€ 5.830,22	
- <i>di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>		€ 1.345,76	
Importo totale lavori a base d'asta		€ 20.563,45	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 434,20	
→ Totale importo lavori da appaltare		€ 26.827,87	
▪ a detrarre sconto	1,1	€ 290,33	
→ Totale importo lavori		€ 26.537,54	€ 26.537,54
B. Somme a disposizione:			
▪ IVA sui lavori %	10	€ 2.653,75	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023)		€ 429,25	
▪ spese gara (contributo ANAC)		€ 0,00	
→ Totale somme a disposizione		€ 3.083,00	€ 3.083,00
		□ Totale complessivo	€ 29.620,54
		Economie	€ 379,46

<i>di cui economie sul contributo Regionale</i>	<i>€ 378,71</i>
<i>di cui economie sul finanziamento Comunale</i>	<i>€ 0,75</i>

- 11.** di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;
- 12.** il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
- 13.** di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile
Geom. Ricciarelli Marco

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" - Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione.

CUP B54H23001300002

CIG B1AF424EBC

PREMESSO che:

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1018 del 04.10.2023 ha promosso l'attivazione della 3^a edizione del *"Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini"* – 3^a edizione e approvati i criteri di selezione relativi ai Comuni partecipanti;
- per l'attuazione del Programma, il Servizio regionale "Riqualificazione Urbana" ha redatto apposito Avviso pubblico, approvato con Determinazione dirigenziale n. 10573 del 12.10.2023, pubblicato sul BUR n. 50 del 18.10.2023, Serie Generale.
- le risorse stanziare per l'attuazione degli interventi in oggetto, ammontano complessivamente ad € 2.490.000,00. Al finanziamento possono partecipare tutti i Comuni umbri. A ciascun Comune è destinato un finanziamento massimo di € 30.000,00, fino alla concorrenza delle risorse disponibili (vedi art. 4 dell'Avviso).
- come stabilito nell'Avviso, approvato con la citata DD 1018/2023, ogni Comune può presentare una o più domande utilizzando l'apposito modello di partecipazione allegato all'avviso pervenuto presso questo ente in data 19.10.2023 prot.n.15740 ed elaborati grafici principali di progetto;
- per le suddette finalità l'amministrazione Comunale si è determinata di presentare domanda per la concessione di finanziamento al recupero dell'area verde pubblica in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo, posta in un ambito urbano del capoluogo densamente popolato, al fine di rivalutare e riqualificare un'ampia area verde, in modo da favorire l'aggregazione e la socializzazione;
- per quanto precede con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 02/11/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblica in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo - DGR 1018 del 04.10.2023 – DD n. 10573 del 12.10.2023, redatto ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023, dall'Area Lavori Pubblici, dal quale risulta che il costo globale dell'intervento ammonta ad € 30.000,00;
- con lettera del 06/11/2023 trasmessa in data 06/11/2023 prot. 16568 è stata inoltrata alla Regione Umbria, la domanda per la concessione del contributo di € 29.570,00, nell'ambito dei finanziamenti di cui al citato avviso Regionale approvato con DD 1018/2023;
- con lettera assunta al protocollo dell'Ente in data 22/01/2024 al n. 1182 la Regione Umbria – Servizio Riqualificazione urbana, ha trasmesso la Determinazione dirigenziale n.13560 del 18.12.2023, con la quale è stato assegnato ed impegnato a favore del Comune di Deruta il contributo di € 29.570,00 per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione urbana dell'area verde pubblica in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo, identificato con il CUP B54H23001300002;
- nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 02/2023 e nella domanda per la concessione del contributo inoltrata alla Regione Umbria, si dava atto che il progetto prevedeva solo modeste e specifiche modifiche urbanistiche al PRG-Parte Operativa consistenti nella modifica della destinazione di area pubblica per dotazioni territoriali e funzionali già prevista dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 212, comma 6, della Legge Regionale 21/01/2015 n. 1 e che l'area in oggetto è comunque

utilizzata e adibita come giardino pubblico già dalla realizzazione degli edifici pubblici ivi presenti;

- con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 89 del 05/03/2024 si è confermata la nomina al Geom. Pinnocchi Andrea in servizio presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, dell'intervento "*Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini*" - *Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo*", e contestualmente è stata nominata l'Ing. Marta Antonini con funzione di progettista interno e Direttore dei Lavori;
- con Deliberazione di C.C. n. 16 del 18-04-2024:
 - è stato approvato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 212 comma 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2015 n. 1, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "DGR 1018 del 04.10.2023 DD n. 10573 del 12.10.2023 "*Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini*" - *Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo*", con contestuale modifica della destinazione dell'area interessata classificata, parte come parcheggio (P) e strada e parte classificata come servizi e attrezzature di interesse generale "APU" – FI servizi didattici, a zona parchi attrezzati urbani (FVA), con riguardo al P.R.G. - parte operativa, con progetto dell'opera pubblica redatto dall'Area Lavori Pubblici a firma dell'Ing. Marta Antonini e dal Responsabile dell'Area Edilizia ed Urbanistica per quanto riguarda la modifica della destinazione urbanistica dell'area, per un importo complessivo di € 30.000,00.
 - è stata approvata conseguentemente la modifica della destinazione delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali, già previste dal P.R.G. – parte operativa, da area classificata parte come parcheggio (P) e strada e parte classificata come servizi e attrezzature di interesse generale "APU" – FI servizi didattici, a zona parchi attrezzati urbani (FVA), ai sensi dell'art. 212, c. 6, della L.R. 21/01/2015, n. 1, in conformità agli elaborati progettuali sopra richiamati;
 - si è stabilito che, ai sensi dell'art. 212, c. 6, della L.R. 21/01/2015, n. 1, il presente atto consiliare di approvazione del progetto di cui all'oggetto, costituisce modifica della destinazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali, già previste dal P.R.G. – parte operativa, da zona classificata in parte come parcheggio (P) e strada e in parte classificata come servizi e attrezzature di interesse generale "APU" – FI servizi didattici, a zona "FVA" parchi attrezzati urbani, senza che ciò comporti ulteriore procedimento di variante urbanistica.
 - il suddetto progetto è stato sottoposto al parere della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, che nella seduta del 21/03/2024, verbale n. 2 che ha espresso parere favorevole in ordine agli aspetti architettonici e di inserimento ambientale, giudicando le opere da realizzare non rilevanti ai fini del vincolo idrogeologico a cui è assoggettata l'area.

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 56 del 09-05-2024:

- è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento "DGR 1018 del 04.10.2023 DD n. 10573 del 12.10.2023 "*Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini*" - *Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo*", a firma dell'Ing. Marta Antonini;
- è stato dato atto che il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 30.000,00, come specificato nel seguente quadro economico:

A. Lavori:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ importo lavori soggetto a ribasso d'asta | € 26.393,67 |
|--|-------------|

- importo della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 5.830,22	
-di cui oneri per la sicurezza (soggetti a ribasso)	€ 1.345,76	
Importo totale lavori a base d'asta	€ 20.563,45	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 434,20	
→ Totale importo lavori da appaltare	€ 26.827,87	€ 26.827,87
B. Somme a disposizione:		
▪ IVA sui lavori %	10	€ 2.682,79
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023)		€ 430,00
▪ spese gara (contributo ANAC)		€ 0,00
▪ imprevisti e arrotondamenti		€ 59,34
→ Totale somme a disposizione	€ 3.172,13	€ 3.172,13
	□ Totale complessivo	€ 30.000,00

➤ è stato dato atto che:

- l'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme paesaggistiche ambientali e ad ogni altro eventuale vincolo esistente;
- le aree in cui vengono realizzati i lavori sono di proprietà del Comune di Deruta;

➤ è stato dato atto che l'opera pubblica in oggetto è prevista nel programma triennale 2024/2026 e nell'Elenco annuale dei Lavori pubblici 2024 e che la spesa complessiva dell'intervento di € 30.000,00 imputata al CAP. 3569 CEN 930 è finanziata come segue:

- quanto ad € 29.570,00 con contributo Regionale concesso con la Determinazione dirigenziale n.13560 del 18.12.2023;
- quanto ad € 430,00 cofinanziati da parte dell'Amministrazione con fondi propri di bilancio;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n. 255 del 13/06/2024:

- è stato affidato ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023, l'esecuzione dei lavori per "Riqualficazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualficazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini", mediante affidamento diretto, all'operatore economico Edil Persichetti S.r.l., P.IVA 03685380549 con sede legale in Via Malagoni n. 7 in 06055 Marsciano (PG), alle condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale MEPA, per il ribasso del 1,10% e quindi per l'importo pari ad pari a € 26.103,34 (IVA esclusa), a cui si aggiungono € 434,20 quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un totale complessivo pari ad € 26.537,54 (IVA esclusa);
- è stato approvato il seguente nuovo quadro economico derivante dall'aggiudicazione definitiva dei lavori:

A. Lavori:

▪ importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 26.393,67
- importo della manodopera (soggetti a ribasso)	€ 5.830,22
-di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1.345,76

Importo totale lavori a base d'asta	€ 20.563,45	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 434,20	
→ Totale importo lavori da appaltare	€ 26.827,87	
▪ a detrarre sconto	1,1	€ 290,33
→ Totale importo lavori	€ 26.537,54	€ 26.537,54
B. Somme a disposizione:		
▪ IVA sui lavori %	10	€ 2.653,75
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023)		€ 430,00
▪ spese gara (contributo ANAC)		€ 0,00
▪ economie di gara		€ 319,37
▪ imprevisti e arrotondamenti		€ 59,34
→ Totale somme a disposizione	€ 3.462,46	€ 3.462,46
□ Totale complessivo		€ 30.000,00

- è stata impegnata la spesa complessiva di € 29.191,29 in favore della ditta appaltatrice, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	3569	930	€ 29.191,29	Edil Persichetti S.r.l. Via Malagoni n. 7 06055 Marsciano (PG) P.IVA 03685380549	12/2024

- è stata prenotata la restante spesa complessiva di € 808,71 relativa alla realizzazione dell'opera in argomento, come di seguito indicato:

Esercizio imputazione	Capitolo	Art.	Importo	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	3569	930	€ 808,71	12/2024

- l'ufficio Ragioneria ha accertato con il n. 58, la somma di € 29.750,00, di cui al contributo concesso dalla Regione Umbria, sul capitolo di entrata 4201 correlato al capitolo di spesa 3569 CEN 930;

ATTESO che:

- Il contratto tra l'Amministrazione e l'appaltatore è stato stipulato mediante Lettera negoziale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023;
- i lavori sono stati consegnati e iniziati il 17/07/2024 con verbale redatto in pari data e sottoscritto dalle parti;

CONSIDERATO CHE:

- dal citato contratto principale risulta che l'impresa appaltatrice ha costituito la garanzia definitiva, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, mediante garanzia fideiussoria n. 2024/50/2695968 emessa da Reale Mutua in data 18/06/2024, per un importo di € 1.326,88 (milletrecentoventisei/88);
- in base al contratto di appalto e alle sospensioni disposte dal D.L. il termine utile per l'ultimazione

dei lavori viene fissato al 30/11/2024;

- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 29/11/2024 come da Verbale di ultimazione lavori sottoscritto dall'appaltatore, e quindi entro il termine utile contrattuale;

VISTO lo Stato finale e la Relazione di accompagnamento al Conto finale redatti in data 06/12/2024 e il Certificato di regolare esecuzione redatto in 13/12/2024 dal Direttore dei lavori Ing. Marta Antonini dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Deruta, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori, accettato senza riserve, è di € 26.537,54 oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;

VERIFICATO che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;

PRESO ATTO che dal certificato di regolare esecuzione datato 13/12/2024 redatto dal Direttore dei lavori risulta un credito di impresa di euro € 26.537,54 (ventiseimilacinquecentotrentasette/54) oltre IVA 10%, per un totale di euro 29.191,29;

RITENUTO necessario approvare la documentazione sopra citata a conclusione delle lavorazioni in appalto;

DATO ATTO di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con DURC regolare prot. INAIL_ 45482150 del 24/09/2024, con scadenza validità il 22/01/2025;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2024 veniva approvato il nuovo "Nuovo regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 36/2023", allegato alla deliberazione stessa per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che all'art. 10 del Regolamento comunale relativo alla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del Codice dei contratti, approvato con DGC n. 1 del 11/01/2024, si stabiliscono le modalità di erogazione del compenso;

RITENUTO altresì di procedere contestualmente alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO il prospetto di distribuzione degli incentivi ai sensi del Regolamento Comunale succitato, costituente parte integrante della presente anche se non materialmente allegato, nel quale sono specificate le somme spettanti a ciascun partecipante in relazione alle varie attività sin qui espletate, che ammonta complessivamente ad € 429,25 redatte dal Responsabile del procedimento e convalidate dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

DATO ATTO che l'importo complessivo per i compensi di cui in argomento e corrispondenti ad € 429,25 è compresa nella specifica voce del quadro economico del progetto approvato con la suddetta D.G.C. n. 56 del 09-05-2024 ed è interamente finanziato con fondi propri;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D.M. 49 del 07/03/2018;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e smi;

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al responsabile l'adozione della presente proposta di determinazione, con i seguenti contenuti dispositivi:

1. di approvare lo Stato finale e la Relazione di accompagnamento al Conto finale redatti in data 06/12/2024 e il Certificato di regolare esecuzione redatto in 13/12/2024 dal Direttore dei lavori Ing. Marta Antonini in servizio presso l'Area Lavori Pubblici del Comune, relativi alla realizzazione dell'intervento *"Riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini"*, dai quali risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta Edil Persichetti S.r.l., P.IVA 03685380549 con sede legale in Via Malagoni n. 7 in 06055 Marsciano (PG), accettato senza riserve, è di € 26.537,54 oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata;
2. di dare atto che alla ditta appaltatrice Edil Persichetti S.r.l., P.IVA 03685380549 con sede legale in Via Malagoni n. 7 in 06055 Marsciano (PG) a saldo di ogni avere in rapporto al contratto di appalto, resta il credito di € 26.537,54 (ventiseimilacinquecentotrentasette/54) oltre IVA 10%, per un totale di € 29.191,29;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 29.191,29 a saldo dei lavori e a credito della ditta appaltatrice è impegnata con il n. 247 come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue (impegno assunto con determinazione n. 255 del 13/06/2024):

Esercizio	Capitolo	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibilità Mese/Anno
2024	3569	930	€ 29.191,29	Edil Persichetti S.r.l. Via Malagoni n. 7 06055 Marsciano (PG) P.IVA 03685380549	12/2024

4. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa emissione e che, trascorsa tale data, dovrà intendersi approvato ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del termine suddetto;
5. di svincolare la cauzione definitiva costituita dall'impresa appaltatrice a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, mediante garanzia fideiussoria n. 2024/50/2695968 emessa da Reale Mutua in data 18/06/2024, per un importo di € 1.326,88 (milletrecentoventisei/88);
6. di liquidare, in applicazione del regolamento approvato con D.G.C. n. 1 del 11/01/2024, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, ammontante ad € 429,25, nei termini indicati nel prospetto di distribuzione degli incentivi, costituente parte integrante della presente anche se non materialmente allegato, nel quale sono specificate le somme spettanti a ciascun partecipante in relazione alle varie attività sin qui espletate, redatto dal Responsabile del procedimento e convalidate dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;
7. di impegnare la suddetta spesa complessiva di € 429,25 a valere sulla prenotazione di impegno nr.15 del 17-06-2024 assunta con la determinazione nr. 255 del 13-06-2024, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio	Cap.	Art.	Importo	Beneficiario	Data Esigibil. Mese/Anno
2024	3569	930	€ 429,25	Dipendenti Comune di Deruta	12/2024

8. di dare atto la spesa complessiva dell'intervento di € 30.000,00 è imputata al Capitolo di Spesa n. 3569 e CEN 930, finanziata come segue:

- quanto ad € 29.570,00 con contributo Regionale concesso con la Determinazione dirigenziale n.13560 del 18.12.2023;
- quanto ad € 430,00 cofinanziati da parte dell'Amministrazione con fondi propri di bilancio.

9. di approvare il quadro economico finale di spesa dell'opera pubblica in argomento:

A. Lavori:			
▪ importo lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 26.393,67	
- importo della manodopera (soggetti a ribasso)		€ 5.830,22	
- di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.345,76	
Importo totale lavori a base d'asta		€ 20.563,45	
▪ costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 434,20	
→ Totale importo lavori da appaltare		€ 26.827,87	
▪ a detrarre sconto	1,1	€ 290,33	
→ Totale importo lavori		€ 26.537,54	€ 26.537,54
B. Somme a disposizione:			
▪ IVA sui lavori %	10	€ 2.653,75	
▪ incentivi funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs.36/2023)		€ 429,25	
▪ spese gara (contributo ANAC)		€ 0,00	
→ Totale somme a disposizione		€ 3.083,00	€ 3.083,00
		□ Totale complessivo	€ 29.620,54
		Economie	€ 379,46
		<i>di cui economie sul contributo Regionale</i>	<i>€ 378,71</i>
		<i>di cui economie sul finanziamento Comunale</i>	<i>€ 0,75</i>

10. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267;

11. il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

12. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria per il pagamento, previo atto di liquidazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di contabilità.

L'Istruttore: pinnocchi andrea

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

OGGETTO: DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" - Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. Codice CUP B54H23001300002 - Codice CIG B1AF424EBC.

Ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 30-12-2024

Il Responsabile di Area
Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.



COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 627 DEL 30-12-2024

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" - Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. Codice CUP B54H23001300002 - Codice CIG B1AF424EBC

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, in relazione al disposto dell'art. 147 del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267,

RILASCIA il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267, e

APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, c.7, del D. Lgs. 18.8.2000, N. 267.

La spesa complessiva dell'intervento di € 30.000,00 è finanziata:

- € 29.570,00 con contributo Regionale concesso con la Determinazione dirigenziale n.13560 del 18.12.2023;
- € 430,00 cofinanziati da parte dell'Amministrazione con fondi propri di bilancio.

Impegno N. 537 del 30-12-2024 a Competenza CIG B1AF424EBC		
Missione Programma 5° livello 09.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.		
Capitolo 3569 Articolo 930 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA VERDE PUBBLICA IN VIA A. DE GASPERI IN DERUTA CAPOLUOGO - DGR 1018 04.10.2023 DD n. 10573 12.10.2023 Approvazione Avviso: "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico 3a edizione"		
Causale	DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" - Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico	
Importo	2024	€. 429,25

Deruta, li 30-12-2024

IL RESPONSABILE DI AREA
Luigi Di Vincenzo



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE N. 627 DEL 30-12-2024

OGGETTO: DGR 1018 del 04.10.2023 - DD n. 10573 del 12.10.2023 - "Programma di Riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico, ovvero di spazi pubblici all'aperto dedicati al gioco dei bambini" - Lavori di riqualificazione urbana dell'area verde pubblico in Via A. De Gasperi in Deruta capoluogo. Approvazione Stato finale e Certificato di regolare esecuzione. Codice CUP B54H23001300002 - Codice CIG B1AF424EBC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 02-01-2025, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Deruta, li 02-01-2025

Il Responsabile della Pubblicazione
Carnevalini Francesca

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate